

報告第15号

令和3年度小田原市下水道事業会計予算 繰越計算書の報告について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、
小田原市下水道事業会計予算繰越計算書を次のとおり報告する。

令和4年5月24日提出

小田原市長 守屋輝彦

令和3年度小田原市下水道

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	公共下水道第1工区工事	74,589,000		74,589,000
		公共下水道第2工区工事	57,848,000		57,848,000
		公共下水道第4工区工事	24,556,000		24,556,000
		公共下水道整備第2工区工事	40,480,000		40,480,000
		公共下水道整備第3工区工事	25,984,000		25,984,000
		公共下水道雨水渠第1工区工事及び 公共下水道雨水渠改良第3工区工事	95,754,000		95,754,000
		公共下水道雨水渠第4工区工事	37,066,000		37,066,000
		公共下水道雨水渠改良第1工区工事	15,590,000		15,590,000
		雨水渠整備工事に係る個人占用橋補償費	2,508,000		2,508,000
		公共下水道地震対策工事(その3)	98,982,000		98,982,000
		公共下水道地震対策工事(その7)	137,767,000		137,767,000

事業会計予算繰越計算書

(単位 円)

左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金			
32,400,000	32,429,650	9,759,350			本工事は、汚水管渠整備工事ではありますが、施工業者の決定等に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能となったものであります。
27,500,000	27,546,200	2,801,800			本工事は、汚水管渠整備工事ではありますが、湧水対策に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能となったものであります。
11,600,000	11,693,000	1,263,000			本工事は、汚水管渠整備工事ではありますが、関係者との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能となったものであります。
36,500,000		3,980,000			本工事は、汚水管渠整備工事ではありますが、関係者との協議及び湧水対策に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能となったものであります。
19,900,000		6,084,000			本工事は、汚水管渠整備工事ではありますが、施工業者の決定等に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能となったものであります。
45,400,000	41,542,242	8,811,758			本工事は、雨水管渠整備工事ではありますが、工事支障物の撤去に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能となったものであります。
15,400,000	15,444,000	6,222,000			本工事は、雨水管渠整備工事ではありますが、関係者との協議及び湧水対策に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能となったものであります。
13,500,000		2,090,000			本工事は、雨水管渠整備工事ではありますが、施工業者の決定等に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能となったものであります。
1,000,000	1,034,374	473,626			本補償は、雨水管渠整備工事に伴う補償ではありますが、関連工事の施工に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能となったものであります。
46,200,000	46,215,950	6,566,050			本工事は、汚水管渠の耐震化を図る工事ではありますが、工法変更に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能となったものであります。
52,900,000	52,987,000	31,880,000			本工事は、汚水管渠の耐震化を図る工事ではありますが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能となったものであります。

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額 発生額	翌年度繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	公共下水道地震対策工事（その8）	120,306,000		120,306,000
		公共下水道長寿命化工事（その2）	90,667,000		90,667,000
計			822,097,000		822,097,000

左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金			
46,200,000	46,271,500	27,834,500			本工事は、汚水管渠の耐震化を図る工事ではありますが、関係機関との協議に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能となったものであります。
48,400,000	30,327,379	11,939,621			本工事は、汚水管渠の長寿命化を図る工事ではありますが、工法変更に不測の日数を要したため、年度内の完成が不可能となったものであります。
396,900,000	305,491,295	119,705,705			

建設改良費

事業名 公共下水道第1工区工事

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 1 管 路 建 設 費	工 事 請 負 費	74,589,000		74,589,000
計		74,589,000		74,589,000

事業名 公共下水道第2工区工事

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 1 管 路 建 設 費	工 事 請 負 費	57,848,000		57,848,000
計		57,848,000		57,848,000

事業名 公共下水道第4工区工事

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 1 管 路 建 設 費	工 事 請 負 費	24,556,000		24,556,000
計		24,556,000		24,556,000

資料

繰越調書

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金		
32,400,000	32,429,650	9,759,350		
32,400,000	32,429,650	9,759,350		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金		
27,500,000	27,546,200	2,801,800		
27,500,000	27,546,200	2,801,800		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金		
11,600,000	11,693,000	1,263,000		
11,600,000	11,693,000	1,263,000		

事業名 公共下水道整備第2工区工事

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生 額	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 1 管 路 建 設 費	工 事 請 負 費	40,480,000		40,480,000
計		40,480,000		40,480,000

事業名 公共下水道整備第3工区工事

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生 額	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 1 管 路 建 設 費	工 事 請 負 費	25,984,000		25,984,000
計		25,984,000		25,984,000

事業名 公共下水道雨水渠第1工区工事及び公共下水道雨水渠改良第3工区工事

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生 額	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 1 管 路 建 設 費	工 事 請 負 費	95,754,000		95,754,000
計		95,754,000		95,754,000

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金		
36,500,000		3,980,000		
36,500,000		3,980,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金		
19,900,000		6,084,000		
19,900,000		6,084,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金		
45,400,000	41,542,242	8,811,758		
45,400,000	41,542,242	8,811,758		

事業名 公共下水道雨水渠第4工区工事

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 1 管 路 建 設 費	工 事 請 負 費	37,066,000		37,066,000
計		37,066,000		37,066,000

事業名 公共下水道雨水渠改良第1工区工事

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 1 管 路 建 設 費	工 事 請 負 費	15,590,000		15,590,000
計		15,590,000		15,590,000

事業名 雨水渠整備工事に係る個人占用橋補償費

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 額 発 生	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 1 管 路 建 設 費	補 償 費	2,508,000		2,508,000
計		2,508,000		2,508,000

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企 業 債	国庫補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金		
15,400,000	15,444,000	6,222,000		
15,400,000	15,444,000	6,222,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企 業 債	国庫補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金		
13,500,000		2,090,000		
13,500,000		2,090,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企 業 債	国庫補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金		
1,000,000	1,034,374	473,626		
1,000,000	1,034,374	473,626		

事業名 公共下水道地震対策工事（その3）

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 発 生 額	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 2 管 路 改 良 費	工 事 請 負 費	98,982,000		98,982,000
計		98,982,000		98,982,000

事業名 公共下水道地震対策工事（その7）

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 発 生 額	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 2 管 路 改 良 費	工 事 請 負 費	137,767,000		137,767,000
計		137,767,000		137,767,000

事業名 公共下水道地震対策工事（その8）

科目	節	予算計上額	支 払 義 務 発 生 額	翌年度繰越額
(款) 1 資 本 的 支 出 (項) 1 建 設 改 良 費 (目) 2 管 路 改 良 費	工 事 請 負 費	120,306,000		120,306,000
計		120,306,000		120,306,000

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金		
46,200,000	46,215,950	6,566,050		
46,200,000	46,215,950	6,566,050		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金		
52,900,000	52,987,000	31,880,000		
52,900,000	52,987,000	31,880,000		

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金		
46,200,000	46,271,500	27,834,500		
46,200,000	46,271,500	27,834,500		

事業名 公共下水道長寿命化工事（その2）

科目	節	予算計上額	支払義務額 （義生）	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	90,667,000		90,667,000
計		90,667,000		90,667,000

(単位 円)

財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企業債	国庫補助金	損益勘定 留保資金		
48,400,000	30,327,379	11,939,621		
48,400,000	30,327,379	11,939,621		