

今後のスケジュールについて

1. 本委員会の運営方法

- 建設基本計画の議決審査、周辺環境整備など新病院に係る取組状況を調査する。
- 事業の進捗状況に応じて、関係する部局に随時報告を求める。
- 新病院建設に係る補正予算、条例案及び陳情の審査については、各常任委員会に付託され、当初予算については予算特別委員会にて審査する。
- 調査期間は、調査終了までであり、現議員の改選後は改めて設置が必要となる。
- 開催時期は、本会議閉会中及び、必要に応じ本会議開会中の開催も行う。
- 委員会資料は議会ホームページで公開し、委員会映像は YouTube で配信する。
- 調査報告は、適宜、調査状況について本会議に中間報告を行う。

2. 今後の進め方（案）

建設基本計画の報告に先立ち、参考人の招致により先進事例の研究を行う。

8 月下旬	■参考人の招致（病院建替えの先進事例の自治体職員） ・新病院建設事業の進め方や基本計画の役割などについて
進捗状況により 随時報告を求める	■新病院建設事業の進捗状況 ■建設基本計画（素案） など

3. 県内の先進事例

病院名	開院時期	病床数	備考
厚木市立病院	2017 年 12 月 (現地建替え)	347 床	・平成 15 年に県から厚木市に経営移譲 ・総事業費 約 170 億円 ・設計と施工を分離発注する方式
平塚市民病院	2019 年 3 月 (現地改築)	416 床	・新棟の建設と既存棟の改修 ・総事業費 約 107 億円 ・設計と施工を分離発注する方式
横須賀市 新市立病院	2025 年夏目標 (公園へ移転建替え)	450 床 (予定)	・本市より先行し、建設基本計画が完成 ・総事業費 約 264 億円 ・実施設計と施工を包括発注する方式