


新病院建設事業（令和4年度事業等）について

1 進捗状況及び令和4年度事業スケジュール



※ 太枠は、令和4年度から実施を予定する事業を示す。

※ 矢印のはみ出しは、令和5年度以降も継続して実施することを示す。

（参考）文化財調査の進捗状況（令和4年2月16日撮影）



2 仮設駐車場及び患者送迎について

外来患者用駐車場の不足分を補うため、富士フィルムグラウンド（扇町三丁目地内）に仮設駐車場を整備し、令和5年（2023年）1月から仮設駐車場～市立病院間で送迎車両を運行する予定である。

（参考）外来患者用駐車台数

令和3年（2021年）11月から令和4年（2022年）1月に駐車台数を調査した結果、1日のピーク時の平均190台（最大215台）であったため、次のとおり駐車台数を整備する。

期 間	整備内容
令和4年1月～令和4年12月	病院敷地等 約220台 ※文化財調査の進捗により変動
令和5年1月～令和8年春（開院）	病院敷地等 120台 仮設駐車場 100台

3 開院支援業務について

新病院建設基本計画に示す「医療機器整備計画」「医療情報システム整備計画」「物流管理システム計画」「業務委託計画」等の具体化や「運営・移転計画」等の開院準備に関する業務について、スムーズな開院と開院後の安定した病院運営及び健全な経営の実現を図るため、設計・施工・開院準備の各段階において医療コンサルタントの支援を受けて実施する予定である。