

小田原市環境再生プロジェクトの主な取り組みと環境ネットワーク形成の動き

プロジェクト名等	環境再生プロジェクト(実証(モデル)事業)			環境コミュニティの形成・中間支援機能の促進()			備 考
	身近な河川	身近な森林・荒地	地域資源	連携・ネットワーク	環境情報収集・発信	担い手発掘・育成	
活動テーマ等	花の散歩道計画 (下菊川)	手入れ不足の山林 (荻窪)	荒地の再生・活用 (和留沢)	白糸川の滝散策 (根府川)	プラットフォーム形 成促進	環境団体情報・環境 活動情報	活動ワークショップ 及び情報発信(再掲)
事業名等	花の散歩道計画 (下菊川)	手入れ不足の山林 (荻窪)	荒地の再生・活用 (和留沢)	白糸川の滝散策 (根府川)	プラットフォーム形 成促進	環境団体情報・環境 活動情報	活動ワークショップ 及び情報発信(再掲)
1 1 月	8 大道公園落ち 葉圃場整備打ち 合わせ 28 下菊川冬の花 植会(左岸) 30 間伐材プラン ター設置(右岸)	28 間伐体験イベ ント(荻窪) 【一般参加募集】 (参加者11人) 現地訪問&ヒア リング	8 関係者WS 30 関係者WS	25 環境・地域再生 WS(市役所) 【地域環境取組団体 主体のWSです。】 27 発起人会(根 府川公民館)	6 環境(エコ)シ ティ会議 24 環境(エコ)シ ティ会議	おだわらの環境 情報誌情報収集 5 環境活動団体調 査依頼(~22) 15 データ収集 22 調査回答締切 29 掲載団体決定	28 間伐体験イベ ント 当該事業は体験 型担い手養成事 業です。
1 2 月	15 下菊川花の散 歩道計画次年度 計画案調整	予定材利用先調整	12 フィールド作 業・刈払い 活用方策WS (~3月まで) 13 現地訪問 予定活用計画立案 刈払い作業等 (~3月まで)	7 発起人会(根 府川公民館) 13 現地訪問&ヒ アリング	4 環境(エコ)シ ティ会議	おだわらの環境 情報誌情報編集 8 環境マップ作成 WS 13・20・27 環境マップ作成 作業及び取材	5 生ごみ堆肥化講 演会 当該事業は担い 手養成事業で す。 11・13 環境ネット ワークまつり実 行委員会
1 月	24 現地訪問&ヒ アリング 31 次年度計画打 合せ	予定材利用先調整	18 関係者WS 20~間伐作業 24 ヒアリング	中旬地区内調整	19 環境(エコ)シ ティ会議 25 環境再生プロ ジェクト検討委 員会【一般公開】	おだわらの環境 情報資料集編集 9 おだわら環境マ ップWS 17・24 環境マップ 作成(編集・構 成(デザイン、 文字))	6・24 環境ネット ワークまつり実 行委員会 24 環境ネットワ ークまつり実行 参加団体募集説 明会
2 月	予定下菊川花の散 歩道計画関係者 WS(周辺自治 会関係者) 大道公民館	予定材利用先調整	6 フィールド作 業	2 植生調査 下旬下草刈り及び 作業計画策定の ため現地踏査 予定インノウの滝 ツアー	5 (仮)環境ネッ トワークづくり ワークショップ 28 環境(エコ)シ ティ会議 予定環境再生プロ ジェクト検討委 員会【一般公開】	おだわらの環境 情報資料集印刷 予定印刷依頼(~未 日完成見込み)	予定(仮)生ごみ堆 肥化研修会 当該事業は担い 手養成事業で す。 1・19 環境ネット ワークまつり実 行委員会
3 月		8 森林再生成果 発表WS		予定インノウの滝 ツアー	予定環境(エコ)シ ティ会議 予定環境再生プロ ジェクト検討委 員会【一般公開】	13 おだわらの環 境情報誌及び環 境マップの発信	予定環境ネットワ ークまつり実行 委員会 13 環境ネットワ ークまつり開催 【一般参加募集】
『環境ネットワークまつり』での成果発表							

* 小田原市では、総務省の「緑の分権改革」調査事業に位置づけ、小田原市の環境改善の取り組みを推進しています。

* WSとは、ワークショップ等の地域や団体間の連携を促進するために行い会合等を示しています。