

市有スポーツ施設の事業計画

施設名	具体事業	実施方針	事業優先度	事業計画							
				短期				中期		長期	
				2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13) ~ 2040 (R22)	2041 ~ (R23 ~ )
市有スポーツ施設全般	持続的な機能維持・運営に向けた、日常的な維持修繕ほか、定期的な点検や改修	1	A	日々もしくは定期的なメンテナンス・修繕・改修の実施							
	各種手続きの利便性向上に向けた見直し (ペーパーレス、予約システム、キャッシュレス決済等)	2	A	システム導入・実施							
	財源の確保 (施設・備品使用料の見直し、駐車場有料化、ネーミングライツ等)	3	A	準備・周知・実施							
小田原アリーナ	利用者ニーズに対応した改修・設備設置 (トイレの機能改修等)	2	A	改修・設備投資				改			
	未利用エリアの有効活用	1	A	指定管理者による実施				長寿命化改修		大規模改修 更新	
	環境に配慮した設備への改修・更新 (再生・省エネルギー設備導入、補助金申請期間が2026年度まで)	1	A	改修・更新				長寿命化改修		大規模改修 更新	
	災害時に対応可能な施設・設備改修	2	A	改修				長寿命化改修		大規模改修 更新	
城山陸上競技場	利用者ニーズに対応した改修・設備設置 (照明、観客席、電光掲示板等)	2	A	設備改修・投資				次期指定管理		長寿命化改修・スタンド更新 管理棟更新	
小田原テニスガーデン	人工芝の定期的な張替え	1	B					南側改修		北側改修 長寿命化改修	
	利用者ニーズに対応した設備改修 (トイレの機能改修等)	2	A	設備投資・改修				改修		大規模改修 更新	
	環境に配慮した設備への改修・更新 (再生・省エネルギー設備導入、補助金申請期間が2026年度まで)	1	A	改修・更新				長寿命化改修		大規模改修 更新	
城山庭球場	利用者ニーズに対応した設備改修 (コートの再整備、トイレの機能改修)	2	A	設備投資・改修							
	施設管理・運営の効率化	3	C					指定管理者制度の導入			
	管理棟・観客席の再整備	1	C					管理棟の改修・建替			
小峰庭球場	市営テニスコートの集約化	1	C	次期指定管理				機能統合 (城山庭球場)			
城内弓道場	現状維持に必要な改修 (建物修繕・セキュリティ対策)	1	A	改修							
	機能移転及び施設の廃止	1	C					移転・廃止			
御幸の浜プール	必要最小限の維持メンテナンス	1	A	修繕・改修							
	機能移転及び施設の廃止	1	C					移転・廃			

施設名	具体事業	実施方針	事業優先度	事業計画							
				短期				中期		長期	
				2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)	2029 (R11)	2030 (R12)	2031 (R13) ~ 2040 (R22)	2041 ~ (R23 ~ )
酒匂川スポーツ広場	冠水時の代替地の調整	2	A	他施設との調整・民間との協定締結							管理棟更新
	減災・早期復旧に向けた取組	2	A	現況の測量							
鴨宮運動広場	現状維持に必要な改修 (フェンスの維持、仮設トイレの改修、グラウンドの整備)	1	A	改修・更新							
酒匂川左岸サイクリング場	必要最小限の維持メンテナンス	1	A	修繕・改修							
	機能移転及び施設の廃止	1	C					移転・廃止			
酒匂川サイクリングコース	利用者ニーズに対応した改修 (舗装、標識、看板、ベンチ)	1	A	修繕・改修							
小田原球場	所管課及び維持管理・運営に係る公民連携手法の見直し	4	A	所管課変更 & 指定管理者制度等の準備				次期指定管理			
	環境に配慮した設備への改修・更新 (再生・省エネルギー設備導入、補助金申請期間が2026年度まで)	1	A	改修・更新					長寿命化改修	大規模改修	更新
上府中スポーツ広場	所管課及び維持管理・運営に係る公民連携手法の見直し	4	A	所管課変更 & 指定管理者制度等の実施				次期指定管理			
	施設の機能向上に向けた改修 (グラウンドの人工芝化、駐車場再整備等)	1	A	改修・再整備							
上府中バスケットコート	所管課及び維持管理・運営に係る公民連携手法の見直し	4	A	所管課変更 & 指定管理者制度等の準備				次期指定管理			
学校体育施設・学校プール開放	事業運営方法の見直し (予約・利用の方法や鍵の貸出方法)	3・4	A	準備・実施							
学校運動場照明施設	事業運営方法の見直し	3・4	A	準備・実施							
	利用者ニーズに対応した設備改修(LED化)・増設	2	A	改修・更新							
(新)スケートボード場	既存施設のを活かした新規機能の検討 (上府中公園)	1	A	準備・事業化(整備)							
	維持管理・運営実施及び公民連携手法の検討	4	B					維持管理・運営(定期的な見直し)			
(新)パークゴルフ場	既存施設のを活かした新規機能の検討 (上府中公園)	1	A	準備・事業化(整備)							
	維持管理・運営実施及び公民連携手法の検討	4	B					維持管理・運営(定期的な見直し)			
(新)その他スポーツ施設	新規スポーツ施設の検討 (既存施設の移転・あり方の検討)	1	A	各種検討・事業化							