

		課長	副課長	係長	審査	検算	設計

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 07	課・事業所 2301	班 04	連番 1000	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0				
事 業 所 名	小田原市 (下水道整備課)										
(工 事・業 務)名	令和7年度西部第二号汚水幹線地震対策工事										
(工 事・業 務)箇所	小田原市 寿町五丁目 ほかに地内										
(河川・路 線・区 域)名	県道720号(怒田開成小田原)ほか1路線										
単 価 採 用 地 区 名	小田原										
事 業 区 分	国費										
起 案 ・ 決 裁	起案日 令和 年 月 日			決裁日 令和 年 月 日							
工 期	契約日から			135 日間							
設 計 金 額	(円)										
	54,901,000 円										
設 計 概 要	工事延長 L=694.0m 既設人孔接続部耐震化工 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr> <td>φ 800mm</td> <td>N=14箇所</td> </tr> <tr> <td>φ 900mm</td> <td>N=21箇所</td> </tr> </table>							φ 800mm	N=14箇所	φ 900mm	N=21箇所
φ 800mm	N=14箇所										
φ 900mm	N=21箇所										
(起 工・変 更)理由											

令和 07 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	資本的支出
項	建設改良費
目	管路改良費
目の細目	
節	工事請負費

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	

<全体金額情報>


	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)		(d)=(b1)/(a)×(c)		
本工事費	54,901,000					
工事価格	49,910,000					
消費税等相当額	4,991,000					

令和 07 年度 積算諸条件調書 (当初)

経費等情報	主たる工種	下水道工事 (4)		
	施工地域・工事場所区分	一般交通影響有(1)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正 (上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和07年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和8年1月1日基準		
	週休割増補正区分	補正しない		
	ICT施工補正区分	補正しない		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	124	人日	第0002号下位内訳書

(その他情報欄)

位置図 S=1:10000



本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
管路工			1	式		27,167,000	
既設人孔接続部耐震化工			1	式		23,912,000	
耐震工			1	式		23,912,000	第 0001 号 内訳書
仮設工			1	式		3,255,000	
交通管理工			1	式		3,255,000	第 0002 号 内訳書
直接工事費計			1	式		27,167,000	
共通仮設費計			1	式		4,238,000	
準備費			1	式		1,652,000	第 0915 号 内訳書
共通仮設費 (率分)			1	式		2,586,000	【千円止】
純工事費			1	式		31,405,000	
現場管理費			1	式		10,533,000	【千円止】
工事原価			1	式		41,938,000	

第0001号 内訳書
耐震工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 既設人孔接続部耐震化工	1	式	23,912,000	23,912,000	第0001号下内
合 計				23,912,000	

第0002号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 交通誘導警備員	1	式	3,255,000	3,255,000	第0002号下内
合 計				3,255,000	

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 事前調査	1	式	1,652,000	1,652,000	第0003号下内
合 計				1,652,000	

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 既設人孔接続部耐震化工

1 式 当り
 適用年版 T0801
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) 既設人孔接続部耐震化工 φ800(推進管、材工共、夜間)	14	箇所	667,000	9,338,000	
(TJ0020) 既設人孔接続部耐震化工 φ900(推進管、材工共、夜間)	21	箇所	694,000	14,574,000	
合 計				23,912,000	
	1	式	当り	23,912,000	円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 交通誘導警備員

1 式 当り
 適用年版 T0801
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	124	人日	26,250	3,255,000	第0001号単価表
合 計				3,255,000	
	1	式	当り	3,255,000	円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0040 事前調査

1 式 当り
 適用年版 T0801
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0040) 空伏探査・事前調査(管口) φ800～φ3000(夜間)	35	箇所	47,200	1,652,000	1
合 計				1,652,000	
	1	式	当り	1,652,000	円/式

第0001号 単価表
WB010212 交通誘導警備員B

【土木】Ⅱ-5-21-1

【夜】

1 人日 当り
適用年版 T0801

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B	1	人	26,250	26,250	[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式	0	0	
合 計				26,250	
	1	人日 当り		26,250	円/人日

諸 経 費 計 算 書				
種 別	単 独 工 事 下水道工事 (4)			
<直接工事費>				
直接工事費	27,167,000			
工種別金額				
下水道工事 (4)	27,167,000			
<共通仮設費>				
共通仮設費率分計算				
対象工事費				
直接工事費	27,167,000			
準備費(処分費用)	0			
事業損失防止施設費	0			
(対象工事に含まれる全処分費等)	0			
(+)支給品費	0			
(-)非対象額計				
処分費等控除額	0			
経費対象外費				
管理費区分 5	0			
管理費区分 1	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K2	0			
共通仮設費対象額 (P)				
	27,167,000			

諸 経 費 計 算 書				
共通仮設費率				
率(補正前)	7.32%			
率計上額(補正前)	1,988,000			
施工地域補正	1.30			
補正率(加算)	0.00%			
率(施工地域の補正後)	9.52%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	9.52%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	9.52%			
共通仮設費(率計上額)	2,586,000			
現場環境改善費率分計算				
対象工事費				
直接工事費				
(+)支給品費				
(-)非対象額計				
(直接工事費等に含まれる全処分費等)				
経費対象外費				
管理費区分 5				
管理費区分 1				
管理費区分 2				
管理費区分 7				
管理費区分 9				

諸 経 費 計 算 書				
管理費区分 K2				
現場環境改善費対象額 (P)				
現場環境改善费率				
率 (計上しない)				
現場環境改善費(率計上額)				
共通仮設費計	4,238,000			
運 搬 費(積上分)	0			
準 備 費(積上分)	1,652,000			
事業損失防止施設費(積上分)	0			
安 全 費(積上分)	0			
役 務 費(積上分)	0			
技術管理費(積上分)	0			
営 繕 費(積上分)	0			
共通仮設費(率分)	2,586,000			
現場環境改善費(積上分+率分)	0			
<現場管理費>				
現場管理费率分計算				
対象工事費(純工事費)	31,405,000			
直接工事費	27,167,000			
共通仮設費	4,238,000			
(+)支給品費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(一)非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 5	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K4	0			
現場管理費対象額	31,405,000			
現場管理費率				
率(補正前)	30.49%			
率計上額(補正前)	9,575,000			
施工地域補正	1.10			
緊急工事補正	0.00%			
補正率(加算)	0.00%			
ICT施工補正	1.00			
率(ICT施工の補正後)	33.54%			
週休割増補正	1.00			
率(週休2日の補正後)	33.54%			
現場管理費(率計上額)	10,533,000			
<工期延長等現場維持費>				
工期延長等現場維持費率分計算				

諸 経 費 計 算 書				
率分対象額	0			
率	0.000%			
補正率(加算)	0.00%			
工事延長等現場維持費(率計上額)	0			
積上げ分	0			
<工場製作>				
間接労務費対象額	0			
管理費区分 7	0			
間接労務费率	0.00%			
間接労務費	0			
工場管理費対象額	0			
間接労務費	0			
管理費区分 2	0			
管理費区分 7	0			
工場管理费率	0.00%			
工場管理費	0			
<一般管理費>				
一般管理费率分計算				
対象工事費(工事原価)	41,938,000			
純工事費	31,405,000			
現場管理費	10,533,000			
工期延長中の現場維持等の費用	0			
間接労務費	0			
工場管理費	0			

諸 経 費 計 算 書				
(+) 支給品費	0			
(-) 非対象額計	0			
処分費等控除額	0			
経費対象外費	0			
管理費区分 9	0			
管理費区分 K1	0			
管理費区分 K2	0			
管理費区分 K3	0			
一般管理費対象工事原価	41,938,000			
一般管理费率				
率(補正前)	18.98%			
率計上額(補正前)	7,959,832			
前払金補正係数	1.00			
補正率(加算)	0.00%			
率(補正後)	18.98%			
率計上額(補正後)	7,959,832			
契約保証補正額	16,775			
契約保証補正率	0.04%			
(当初対象工事原価)	41,938,000			
一般管理費等	7,976,607			
小 計	49,914,607			
スクラップ評価額	0			
工 事 価 格	49,910,000			

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
種 別	内 訳
◆処分費等控除額	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 経費対象外費
	27,167,000 + 0 + 0 + 0 - 0 = 27,167,000
比較額	対象額 × 率 / 100 [上限3000万円]
	27,167,000 × (3 / 100) = 815,010
	金額処分費等 - 比較額 [マイナス時0円]
	0 - 815,010 = 0
◆共通仮設費(率分)	
対象額	直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 + 準備費の処分費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	27,167,000 + 0 + 0 + 0 - 0 - 0 = 27,167,000
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	330.0 × (27,167,000 ^ -0.2225) = 7.32
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	27,167,000 × (((7.32 × 1.30 + 0.00) × 1.00) × 1.00) / 100 = 2,586,000
◆純工事費	
	直接工事費 + 共通仮設費(率分) + 共通仮設費(積上分) + 現場環境改善費(率分) + 現場環境改善費(積上分)
	27,167,000 + 2,586,000 + 1,652,000 + 0 + 0 = 31,405,000
◆現場管理費	
対象額	純工事費 + 支給品費 - 処分費等控除額 - 経費対象外費
	31,405,000 + 0 - 0 - 0 = 31,405,000
率	係数A × (対象額 ^ 係数b) <小数2位止四捨五入>
	178.6 × (31,405,000 ^ -0.1024) = 30.49
率計上額	対象額 × (((率 × 地域補正 + 緊急工事補正 + 加算補正) × ICT施工補正) × 週休割増補正) / 100
	31,405,000 × (((30.49 × 1.10 + 0.00 + 0.00) × 1.00) × 1.00) / 100 = 10,533,000
◆工事延長等現場維持費率分	

諸 経 費 計 算 書 [単独工事]	
工期延長等日数	
	0 日
公共工事設計労務単価	土木一般世話役単価
	0
対象額	契約時の純工事費(千円止め切捨て)
	0
率計上額	対象額 × (率 + 加算補正) / 100
	$0 \times (0.000 + 0.00) / 100 = 0$
◆間接労務費	
対象額	管理費区分 [7]
	0
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工場管理費	
対象額	管理費区分 [2] + 管理費区分 [7] + 間接労務費
	$0 + 0 + 0 = 0$
率	固定率
	0.00
率計上額	対象額 × 率 / 100
	$0 \times (0.00) / 100 = 0$
◆工事原価	
	純工事費 + 現場管理費 + 工期延長中の現場維持費 + 間接労務費 + 工場管理費
	$31,405,000 + 10,533,000 + 0 + 0 + 0 = 41,938,000$
◆一般管理費等	

本 工 事 費 構 成 書

費目	工種	種別	数	量	単	位	金	額	比	率	摘	要
本工事費					式				54.43 %			
			1				27,167,000					
管路工					式				54.43 %			
			1				27,167,000					
既設人孔接続部耐震化工					式				47.91 %			
			1				23,912,000					
耐震工					式				47.91 %			
			1				23,912,000					
仮設工					式				6.52 %			
			1				3,255,000					
交通管理工					式				6.52 %			
			1				3,255,000					
直接工事費計					式				54.43 %			
			1				27,167,000					
共通仮設費計					式				8.49 %			
			1				4,238,000					
準備費					式				3.31 %			
			1				1,652,000					
共通仮設費（率分）					式				5.18 %			
			1				2,586,000					
純工事費					式				62.92 %			
			1				31,405,000					
現場管理費					式				21.10 %			
			1				10,533,000					
工事原価					式				84.03 %			
			1				41,938,000					

