工事工程表 (案)


期間
作業
令和8年
令和9年
2月中旬
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月中旬
1ヶ月
2ヶ月
3ヶ月
4ヶ月
5ヶ月
6ヶ月
7ヶ月
8ヶ月
9ヶ月
10ヶ月
11ヶ月
12ヶ月
13ヶ月
14ヶ月
15ヶ月
16ヶ月
17ヶ月
全体スケジュール
▼解体工事着工（令和8年5月中旬）
準備工事期間 3.0ヶ月
解体工事期間 14.0ヶ月
▼新病院オープン（令和8年5月上旬）
工事STEP
病棟解体工事
外部足場架設
外壁As除去
補強サポート
準備工事
装先行解
内装解体・内部As除去
躯体解体
整地・埋戻し
躯体先行解体
中央診察棟解体工事
外部足場架設
外壁As除去
補強サポート
準備工事
装先行解
内装解体・内部As除去
躯体解体
整地・埋戻し
躯体先行解体
外来診察棟解体工事
外部足場架設
外壁As除去
補強サポート
準備工事
装先行解
装解体・内部As除
躯体解体
整地・埋戻し
躯体先行解体
図書館棟他解体工事
外部足場架設
外壁As除去
準備工事
解体
躯体解体