
■小田原地下街　概略工程表

月数 1 2 3 4 5 6 7 8 9

改修工事 　　　　▼施工会社決定 ▼着工

ESC新設工事

竣工▲

検
査
等

 

仮
設
工
事
・
撤
去
工
事
 

耐震補強工事 

設備更新工事 

出店者工事 

地下道及び共用部分 A工事 

ESC工事 

内装・外構工事 

店舗エリア工事 

仮設 

掘削 

躯体工事、埋め戻し 

開
業
準
備
期
間
 

施
工
準
備
期
間
 

概略施工スケジュール 30 


