
小田原地下街再生事業について

■今後のスケジュール

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

地下街・管理棟

階段・エスカレーター

（参考）箱根登山ベルジュ

出店テナント

管理・運営

開業プロモーション

タウンカウンター・イベント広場等

改修工事

主な項目
H25年度 H26年度

工期：平成26年9月30日まで

仮設工事・撤去工事

内装工事・耐震補強工事

仮設工事・撤去工事 躯体工事 設置工事 仕上工事・外構工事

解体工事（地上・地下）

設置工事

（詳細については箱根登山鉄道（株）と調整中）

開 業

設計指針説明会 施工説明会 開業準備説明会①

出店契約締結 店舗工事 商品搬入

開店準備

●施設管理

●売上管理・賃料徴収

●物流・廃棄物処理

●その他 営業管理規則等

プロパティマネジメント（ＰＭ）業務

検討・決定

営業開始

愛称募集 愛称・ロゴデザイン公表

ニュースリリース

（開業日）

ニュースリリース

（テナント・イベント）
広告宣伝

オープニング

イベント

オープニング

セレモニー

運営主体 決定

詳細検討ワーキング（運営主体・ＰＭ会社・市）

タウンカウンター・イベント広場等準備・運営業務

概略・運営主体検討

設備機器等改修・更新工事 設備機器等試運転調整

開業準備説明会②

［駅側エスカレーター］

［錦通り側階段・エスカレーター］

（仮称）地下街運営会議設置

（法規制、建築及び設備条件、

施工スケジュールなど）

（店舗工事の際の注意事項、

ルールなど）

（スタッフ研修調整、管理規則

など（運営責任者向け））

（スタッフマニュアル、館内ルール

など（店長・スタッフ向け））

（新規施設の着工時期については箱根登山鉄道（株）で検討中）


