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資料３ 

-3月 -2月 -1月 +1月 +2月 +3月 +4月 +5月 +6月

開館準備作業

市民ホール竣工

予約受付事務

ピアノオーバーホール

予約受付事務ピアノ搬入

舞台照明装置移設

舞台機構操作訓練・動作テスト

ピアノ弾きこみ

音響シミュレーション 避難訓練

保守・開館事業等委託業務発注

平台等備品搬出

一般備品搬入・確認

事務室開設

市民ホール市民会館

開館記念事業準備

開館閉館（貸館機能停止）


