
 

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 

 

 

 

小田原市新総合計画における災害に強いまちづくりの推進 

事 後 評 価 
 

 

小田原市
お だ わ ら し

 
 

 

 

令和２年１２月２日 



小田原市新総合計画における災害に強いまちづくりの推進

平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 小田原市

都市化が進展し、河川はんらん域における人口・資産の集積化が進む本市において、近年、集中豪雨による浸水被害が頻繁に発生するため、整備の遅れている河川の改修率を高め、治水対策や安全
対策、また、生活環境の改善・保全を目的とした河川・水路整備や維持管理を実施し、安心・安全なまちづくりを目指す。

小田原市新総合計画に基づき、台風や集中豪雨による浸水被害の軽減を目的とした河川改修を実施する。

（H27当初） （H29末） （H31末）
準用河川下菊川改修事業全体計画における護岸整備率

整備済延長（ｍ）/計画延長（ｍ）

事　後　評　価

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

令和2年度

市ホームページに掲載

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 H31

小計（下水道事業）

Ａ2　河川事業
事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 施設種別 H27 H28 H29 H30 H31

1-A2-1 河川 一般 小田原市 直接 － 準用河川 － L=148m、護岸、掘削 260

小計（河川事業） 260

合計 260

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計

番号 備考

令和2年12月2日

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）工種 （延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）

相模川圏域総合流域防災事業（下菊川） 小田原市

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
２６０百万円 Ａ ２６０百万円

　社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

０百万円
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施体制

Ｂ ０百万円 Ｃ

市町村名

事後評価の実施時期

公表の方法

事業内容

社会資本総合整備計画に関する評価実施要領に基づく評価

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名

1447.8/1596.0ｍ 1536.7/1596.0ｍ 1596.0/1596.0ｍ

90.7% 96.3% 100%



Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31

合計

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する ・平成２７年度から平成３１年度の５箇年で６６ｍの河川改修を実施し、治水安全度は向上している。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 100% ・全体事業費に見合う財源の確保ができなかったため。
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 　

に差が出た要因 　　全体事業費　　２６０百万円
最終実績値 94.9% 　　事業費（実績）２２３百万円

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き、小田原市新総合計画における災害に強いまちづくりの一環として、計画的な河川改修を実施する。

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）工種

指標①（護岸整
備率）

指標②

指標③



水の安全・安心基盤整備

計画の名称 小田原市新総合計画における災害に強いまちづくりの推進（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 小田原市交付対象

1-A2-1 準用河川下菊川改修事業

準用河川下菊川改修事業全体計画区間 Ｌ＝１，５９６

実績延長(H27～H31)L=66m 


