
 

市民ホール整備スケジュール 

    

 平成２８年度の施設完成を目標として、市民ホール整備事業が、単なる市民会館の建て替えで

はなく、小田原の新しい活力を生み出す「芸術文化創造の拠点」づくりとなるよう、文化の担い

手の育成、ソフトづくり、確かな運営体制づくり、専門人材の確保、市全体での文化振興への取

り組み強化など、開館前から文化事業を行う体制の整備を進めていく。 
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整備方針・事業手法・設計者選定手法の検討 

  
基本設計・実施設計・確認手続等 基本計画コンサル業務委託 

基本構想 管理運営計画 設計内容のチェック 

 
用地交渉・用地取得 

 
文化財調査  

 
建設工事 

完成 

 
文化振興ビジョンの検討 

 

プレ事業の検討 市民参加系のオープニング事業の検討 通年事業の検討 

運営組織の検討・決定 プレ事業の実施 

【市民ホールの使命】 
 
（１）そだてる 

（育成普及） 

（２）感動する 
（鑑賞事業） 

（３）つくりあげる 

（創造参加） 
（４）つどい交流する 

（施設運営） 

 

 開館に向け 

ソフト事業を計画的に 

拡大・充実させていく 

・アウトリーチ 
・レクチャー・ワークショップ 
・コンサート、演劇、落語会 
・市民による小田原音楽フェスティバル 
・小田原城ミュージックストリート 
 など 

遺物整理等 

工事内容のチェック等 
 基本計画 

資料１ 


