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2

令和３年
（２０２1年）

3

開館記念事業

備品整備
　（緞帳・ピアノ・その他）

整備推進委員会
        管理運営専門分科会
        建設計画専門分科会

小田原市民ホール開館準備業務スケジュール

令和元年
（２０１９年）

番号 項目

令和２年
（２０２０年）

実行委員会

●

ピアノ検討

●

ピアノ購入準備

緞帳製作

H30.8～
企画案

検討

緞帳デザイン原画

その他備品

の検討

●

委員会等

①

●

委員会等

②

●

委員会等

④

●

委員会等

③

ピアノ発注

●

資料２

市

民

ホ

ー

ル

オ

ー

プ

ン
オーバーホール

ピアノ納品
●

●
緞帳納品

ピアノ選定・調整 ピアノ弾き込み

ピアノ弾き込み

●ピアノ搬入

●

備品発注 備品納品

必要に応じ、開催


