
 

報告第２０号 

 

 

   令和５年度小田原市下水道事業会計予算 

   繰 越 計 算 書 の 報 告 に つ い て 
 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、  

小田原市下水道事業会計予算繰越計算書を次のとおり報告する。 

 

 

 

  令和 ６ 年 ５ 月２８日提出 

 

 小田原市長 加 藤 憲 一 
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地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

公 共 下 水 道 第 １ 工 区 工 事 及 び
公 共 下 水 道 整 備 第 11 工 区 工 事

102,617,000 102,617,000

公 共 下 水 道 第 ２ 工 区 工 事 及 び
公 共 下 水 道 整 備 第 13 工 区 工 事

50,052,000 50,052,000

公 共 下 水 道 整 備 第 ２ 工 区 工 事 29,966,000 29,966,000

公 共 下 水 道 整 備 第 ３ 工 区 工 事 36,511,000 36,511,000

大 下 水 第 一 雨 水 幹 線 整 備 事 業 に 伴 う
移 設 補 償

77,895,000 77,895,000

公 共 下 水 道 雨 水 渠 工 事 に 伴 う
個 人 給 水 管 移 設 補 償

1,535,000 1,535,000

公 共 下 水 道 雨 水 渠 第 ２ 工 区 工 事 53,544,000 53,544,000

公 共 下 水 道 雨 水 渠 第 ３ 工 区 工 事 40,895,000 40,895,000

公 共 下 水 道 雨 水 渠 第 ４ 工 区 工 事 28,463,000 28,463,000

公共下水道テレビカメラ調査業務委託 5,093,000 5,093,000

西 部 第 一 号 汚 水 幹 線 地 震 対 策 工 事 101,635,000 101,635,000

支 払 義 務
発 生 額

予算計上額事 業 名

1 資本的支出 1 建設改良費

令　和　５　年　度　小　田　原　市　下　水　道

翌 年 度
繰 越 額

項款
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（単位　円）

企 業 債 国庫補助金
損 益 勘 定
留保資金等

43,200,000 43,243,862 16,173,138

　本工事は、汚水管渠整備工事であります
が、資材の調達に不測の日数を要したた
め、年度内の完成が不可能になったもので
あります。

21,200,000 21,245,515 7,606,485

　本工事は、汚水管渠整備工事であります
が、関係者との協議に不測の日数を要した
ため、年度内の完成が不可能になったもの
であります。

29,900,000 66,000

　本工事は、汚水管渠整備工事であります
が、施工業者の決定等に不測の日数を要し
たため、年度内の完成が不可能になったも
のであります。

34,000,000 2,511,000

　本工事は、汚水管渠整備工事であります
が、資材の調達に不測の日数を要したた
め、年度内の完成が不可能になったもので
あります。

25,800,000 32,125,460 19,969,540

　本補償は、雨水渠整備工事に伴う移設補
償でありますが、関連工事の施工に不測の
日数を要したため、年度内の完成が不可能
になったものであります。

200,000 238,624 1,096,376

　本補償は、雨水渠整備工事に伴う移設補
償でありますが、関連工事の施工に不測の
日数を要したため、年度内の完成が不可能
になったものであります。

26,700,000 26,771,800 72,200

　本工事は、雨水渠整備工事であります
が、工事支障物の撤去に不測の日数を要し
たため、年度内の完成が不可能になったも
のであります。

20,200,000 20,266,922 428,078

　本工事は、雨水渠整備工事であります
が、関係者との協議に不測の日数を要した
ため、年度内の完成が不可能になったもの
であります。

13,800,000 13,801,209 861,791

　本工事は、雨水渠整備工事であります
が、湧水対策等に不測の日数を要したた
め、年度内の完成が不可能になったもので
あります。

2,071,893 3,021,107

　本業務は、汚水管渠調査業務であります
が、国からの災害対応に係る要請により受
注者が業務を一時中止したため、年度内の
完成が不可能になったものであります。

39,100,000 39,090,150 23,444,850

　本工事は、汚水管渠耐震化工事でありま
すが、関係機関との協議に不測の日数を要
したため、年度内の完成が不可能になった
ものであります。

説     明

翌年度繰越額に
係る繰越を要する
た な 卸 資 産 の
購 入 限 度 額

不  用  額

左 の 財 源 内 訳

事　業　会　計　予　算　繰　越　計　算　書
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公 共 下 水 道 地 震 対 策 工 事 （ そ の ６ ） 62,780,000 62,780,000

下 水 道 管 路 包 括 的 維 持 管 理 業 務
計 画 的 改 築 業 務 （ 工 事 ）

34,804,000 34,804,000

625,790,000 625,790,000

1

計

翌 年 度
繰 越 額

支 払 義 務
発 生 額

款 項 予算計上額

建設改良費1資本的支出

事 業 名
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企 業 債 国庫補助金
損 益 勘 定
留保資金等

21,400,000 21,409,850 19,970,150

　本工事は、汚水管渠耐震化工事でありま
すが、関係機関との協議に不測の日数を要
したため、年度内の完成が不可能になった
ものであります。

34,804,000

　本工事は、取付管更生工事であります
が、国からの災害対応に係る要請により受
注者が工事を一時中止したため、年度内の
完成が不可能になったものであります。

275,500,000 220,265,285 130,024,715

左 の 財 源 内 訳

不  用  額

翌年度繰越額に
係る繰越を要する
た な 卸 資 産 の
購 入 限 度 額

説     明
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事　　業　　名 公共下水道第１工区工事及び 公共下水道整備第11工区工事

（款）１  

（項）１  102,617,000 102,617,000

（目）１

102,617,000 102,617,000

事　　業　　名 公共下水道第２工区工事及び 公共下水道整備第13工区工事

（款）１  

（項）１  50,052,000 50,052,000

（目）１

50,052,000 50,052,000

事　　業　　名 公共下水道整備第２工区工事

（款）１  

（項）１  29,966,000 29,966,000

（目）１

29,966,000 29,966,000

支 払 義 務
発 生 額

翌年度繰越額

計

資 本 的 支 出

工　事　請　負　費

予 算 計 上 額

管 路 建 設 費

計

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

　　　　建　設　改　良　費

科　　　　　目

工　事　請　負　費

節

予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

翌年度繰越額

計

管 路 建 設 費

科　　　　　目 節 予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

建 設 改 良 費

翌年度繰越額

資 本 的 支 出

工　事　請　負　費建 設 改 良 費

管 路 建 設 費

科　　　　　目 節

- 6 -



資　料

（単位　円）

企 業 債 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

43,200,000 43,243,862 16,173,138

43,200,000 43,243,862 16,173,138

（単位　円）

企 業 債 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

21,200,000 21,245,515 7,606,485

21,200,000 21,245,515 7,606,485

（単位　円）

企 業 債 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

29,900,000 66,000

29,900,000 66,000

翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額

翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額

財 源 内 訳
不　用　額

　繰　越　調　書

財 源 内 訳
不　用　額

財 源 内 訳
不　用　額

翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額
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事　　業　　名 公共下水道整備第３工区工事

（款）１  

（項）１  36,511,000 36,511,000

（目）１

36,511,000 36,511,000

事　　業　　名 大下水第一雨水幹線整備事業に伴う 移設補償

（款）１  

（項）１  77,895,000 77,895,000

（目）１

77,895,000 77,895,000

事　　業　　名 公共下水道雨水渠工事に伴う 個人給水管移設補償

（款）１  

（項）１  1,535,000 1,535,000

（目）１

1,535,000 1,535,000

補 償 費

管 路 建 設 費

予 算 計 上 額節

節

管 路 建 設 費

予 算 計 上 額

計

建 設 改 良 費

翌年度繰越額

支 払 義 務
発 生 額

補 償 費

資 本 的 支 出

科　　　　　目

建 設 改 良 費

翌年度繰越額

計

支 払 義 務
発 生 額

資 本 的 支 出

翌年度繰越額

資 本 的 支 出

工　事　請　負　費建 設 改 良 費

管 路 建 設 費

科　　　　　目

科　　　　　目

計

節 予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額
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（単位　円）

企 業 債 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

34,000,000 2,511,000

34,000,000 2,511,000

（単位　円）

企 業 債 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

25,800,000 32,125,460 19,969,540

25,800,000 32,125,460 19,969,540

（単位　円）

企 業 債 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

200,000 238,624 1,096,376

200,000 238,624 1,096,376

財 源 内 訳
不　用　額

翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額

不　用　額
財 源 内 訳

翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額

財 源 内 訳
不　用　額

翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額
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事　　業　　名 公共下水道雨水渠第２工区工事

（款）１  

（項）１  53,544,000 53,544,000

（目）１

53,544,000 53,544,000

事　　業　　名 公共下水道雨水渠第３工区工事

（款）１  

（項）１  40,895,000 40,895,000

（目）１

40,895,000 40,895,000

事　　業　　名 公共下水道雨水渠第４工区工事

（款）１  

（項）１  28,463,000 28,463,000

（目）１

28,463,000 28,463,000

管 路 建 設 費

計

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

工　事　請　負　費建 設 改 良 費

管 路 建 設 費

計

工　事　請　負　費

支 払 義 務
発 生 額

節 予 算 計 上 額 翌年度繰越額

資 本 的 支 出

科　　　　　目

管 路 建 設 費

科　　　　　目

計

科　　　　　目 翌年度繰越額

資 本 的 支 出

工　事　請　負　費建 設 改 良 費

節 予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

節 予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

翌年度繰越額
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（単位　円）

企 業 債 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

26,700,000 26,771,800 72,200

26,700,000 26,771,800 72,200

（単位　円）

企 業 債 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

20,200,000 20,266,922 428,078

20,200,000 20,266,922 428,078

（単位　円）

企 業 債 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

13,800,000 13,801,209 861,791

13,800,000 13,801,209 861,791

翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額

不　用　額
財 源 内 訳

財 源 内 訳

財 源 内 訳
不　用　額

翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額

不　用　額
翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額

- 11 -



事　　業　　名 公共下水道テレビカメラ調査業務委託

（款）１  

（項）１  5,093,000 5,093,000

（目）２

5,093,000 5,093,000

事　　業　　名 西部第一号汚水幹線地震対策工事

（款）１  

（項）１  101,635,000 101,635,000

（目）２

101,635,000 101,635,000

事　　業　　名 公共下水道地震対策工事（その６）

（款）１  

（項）１  62,780,000 62,780,000

（目）２

62,780,000 62,780,000

資 本 的 支 出

工　事　請　負　費建 設 改 良 費

管 路 改 良 費

計

予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

翌年度繰越額

資 本 的 支 出

工　事　請　負　費建 設 改 良 費

管 路 改 良 費

計

計

支 払 義 務
発 生 額

科　　　　　目 節

科　　　　　目 節 予 算 計 上 額 翌年度繰越額

翌年度繰越額予 算 計 上 額節
支 払 義 務
発 生 額

資 本 的 支 出

委 託 料建 設 改 良 費

管 路 改 良 費

科　　　　　目
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（単位　円）

企 業 債 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

2,071,893 3,021,107

2,071,893 3,021,107

（単位　円）

企 業 債 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

39,100,000 39,090,150 23,444,850

39,100,000 39,090,150 23,444,850

（単位　円）

企 業 債 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

21,400,000 21,409,850 19,970,150

21,400,000 21,409,850 19,970,150

翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額

不　用　額

翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額

不　用　額

財 源 内 訳

財 源 内 訳

不　用　額
財 源 内 訳

翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額
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事　　業　　名 下水道管路包括的維持管理業務 計画的改築業務（工事）

（款）１  

（項）１  34,804,000 34,804,000

（目）２

34,804,000 34,804,000

管 路 改 良 費

計

翌年度繰越額

資 本 的 支 出

工　事　請　負　費

科　　　　　目 節 予 算 計 上 額

建 設 改 良 費

支 払 義 務
発 生 額

- 14 -



（単位　円）

企 業 債 国 庫 補 助 金
損 益 勘 定
留 保 資 金 等

34,804,000

34,804,000

財 源 内 訳
不　用　額

翌 年 度 繰 越 額 に 係 る 繰 越 を 要 す る
た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額
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