
小田原城天守閣耐震改修等スケッジュール（案）
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予算措置

広報・周知

平成２３年度

議会報告

・基礎調査
（ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ委託）
・設計委託

外部検討委員会

庁内検討会

契約 
調査実施：既存診断の再評価、耐震改修及び展示リニューアル計画 

委員の選定 第１回委員会 第２回委員会 第３回委員会 第４回委員会 

第1回検討会 

報告書作成 

建設経済常任委員会

へ報告 最終報告 

委員会方針決定 

市へ結果報告 
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公開 
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