

市民ホール設計者選定委員会審議内容スケジュール(案)

	日程	審議内容	審議詳細
第1回	8月14日(火) 13:30~16:00	条件整理 選定手法	<ul style="list-style-type: none"> ・審議内容の公開、非公開の決定 ・これまでの経過の確認 ・スケジュールの確認 ・設計者選定手法の整理
第2回	9月16日(日) 16:00~19:00	選定手法	<ul style="list-style-type: none"> ・設計者選定手法の決定 ・応募者に求める提出書類の整理 ・市内業者の参画について ・設計者選定における市民参加について
第3回	10月22日(月)	募集要項	<ul style="list-style-type: none"> ・募集要項において明示する、ホールの前提条件の整理 ・基本計画における課題の整理
第4回	未定	募集要項	・募集要項とりまとめ
未定	募集要項発表・公告		
未定	参加表明書の提出期限		
第5回	未定	審査	未定
第6回	未定	審査	未定
未定	総 括		