

平成25年度事業化検討スケジュール

※協議会、意見交換会、検討チーム会議の開催月及び回数については、検討の進捗に応じ変更があります。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業化検討協議会			・第1回事業化検討協議会			・(なりわい体験ツアー) ・市民意見交換会	・第2回事業化検討協議会	・市民意見交換会		・市民意見交換会	・第3回事業化検討協議会	
太陽光発電事業化検討チーム					・第1回検討チーム会議		・第2回検討チーム会議			・第3回検討チーム会議		
小水力発電事業化検討チーム				・第1回検討チーム会議		・第2回検討チーム会議	・第3回検討チーム会議	・第4回検討チーム会議	・第5回検討チーム会議	・第6回検討チーム会議	・第7回検討チーム会議	
					候補地流量調査							
								候補地測量				