

整備推進委員会・市民ワーキングスケジュール(2013.08.19現在)

区分	候補日程		時間	会場	題名	基本設計		管理運営		FW
						専門	市民	専門	市民	
整備推進委員会 (兼専門分科会)	6月5日	水	17:00~	市民会館 第6.7会議室	建設計画・管理運営 専門分科会①	○		○		
市民ワーキング (基本設計)	6月30日	日	15:00~ 18:00	市民会館 第6.7会議室	基本設計①		○			
FW	7月6日	土	13:30~ 16:00	市民会館 第7会議室	フィールドワーク① 第1回文化セミナー					○
市民ワーキング (管理運営)	7月20日	土	13:30~ 16:00	けやき 第2会議室	市民ワーキング 事業と市民参加①				○	
市民ワーキング (基本設計)	8月4日	日	14:00~ 17:00	市役所 大会議室	第一回基本設計発表 基本設計②		○			
市民ワーキング (管理運営)	8月17日	土	13:30~ 16:00	市民会館 第3会議室	市民ワーキング 事業と市民参加②				○	
FW	8月26日	月	12:30~	厚木市文化会館	フィールドワーク②					○
市民ワーキング (基本設計)	9月8日	日	14:00~ 17:00	市民会館 展示室	基本設計③		○			
管理運営専門 分科会	9月10日	火	18:00~ 20:00	けやき 大会議室	管理運営分科会②			○		
FW	9月14日	土	10:30~ 12:00	市民会館 大ホール	フィールドワーク③ 劇場ってどんなところ?					○
市民ワーキング (管理運営)	9月14日	土	13:30~ 16:00	市民会館 大ホール	市民ワーキング 事業と市民参加③				○	
建設計画 専門分科会	9月17日	火	18:00~	市役所 大会議室	建設計画 専門分科会②	○				
市民ワーキング (基本設計)	10月13日	日	14:00~ 17:00	市役所 大会議室	第二回基本設計発表 基本設計④		○			
市民ワーキング (管理運営)	10月19日	土	13:30~ 16:00	市民会館 第6会議室	市民ワーキング 事業と市民参加④				○	
管理運営専門 分科会	10月22日	火	18:00~ 20:00	未定	管理運営分科会③			○		
建設計画 専門分科会	10月30日	水	18:00~	未定	建設計画 専門分科会③	○				
市民ワーキング (管理運営)	11月9日	土	13:30~ 16:00	市民会館 第6会議室	市民ワーキング 運用ルール①				○	
市民ワーキング (管理運営)	11月23日	土	13:30~ 16:00	市民会館 第7会議室	市民ワーキング 運用ルール②				○	
・建設計画 専門分科会 ・市民ワーキング (基本設計)	11月下	未定	終日	未定	第三回基本設計発表 パブコメ市民説明会	○	○			
・整備推進委員会 ・市民ワーキング (全員)	12月上	日	終日	未定	意見交換会	○	○	○	○	
市民ワーキング (管理運営)	12月14日	土	13:30~ 16:00	市民会館 第6会議室	市民ワーキング 運用ルール③				○	
管理運営専門 分科会	12月中旬		18:00~ 20:00	未定	管理運営分科会④			○		
FW	12月下旬		PM	未定	フィールドワーク④					○
市民ワーキング (基本設計)	1月上	日	14:00~ 17:00	未定	第四回基本設計発表 基本設計⑤		○			
建設計画 専門分科会	1月中	未定	18:00~	未定	建設計画 専門分科会④	○				
市民ワーキング (管理運営)	1月18日	土	13:30~ 16:00	市民会館 第6会議室	市民ワーキング 運用ルール④				○	
・建設計画 専門分科会 ・市民ワーキング (基本設計)	未定	日	終日	未定	基本設計最終案発表	○	○			
管理運営専門 分科会	2月中旬		夕方~	未定	管理運営分科会⑤			○		
FW	2月下旬		PM	未定	フィールドワーク⑤					○
・整備推進委員会 ・市民ワーキング (全員)	3月末	日	終日	未定	成果発表シンポジウ ム	○	○	○	○	