

		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
芸術文化創造センター整備推進委員会	基本設計業務				第1回設計(案)発表		第2回設計(案)発表		第3回設計(案)発表	第4回設計(案)発表	基本設計決定発表		
	建設計画専門分科会					②専門分科会 9/17	③専門分科会 10/30			④専門分科会	基本設計(最終案)発表		
	基本設計部会		①基本設計 6/30	②基本設計 8/4	③基本設計 9/8	④基本設計 10/13				⑤基本設計			
	市民ワーキング	デザインプロポザル(案)説明会 5/17		FW1文化セミナー 7/6	FW2 8/26	FW3 9/14				FW4		FW5	
	管理運営部会 (事業と市民参加、施設利用ルール)				①事業と市民参加1 7/20	②事業と市民参加2 8/17	③事業と市民参加3 9/14	④事業と市民参加4 10/19	⑤施設運営ルール1 11/9	⑥管理運営ルール2 11/28	⑦管理運営ルール3 12/14	⑧管理運営ルール4 1/18	
	管理運営専門分科会					②専門分科会 9/10	③専門分科会 10/22			④専門分科会		⑤専門分科会	
芸術文化創造センター 舞台設備業者選定委員会 (非公開)		①第1回選定委員会 6/14				②第2回選定委員会 9/15		③第3回選定委員会		④第4回選定委員会		⑤審査会(公開)	
舞台設備設計アドバイザー ミーティング (非公開)		①ミーティング 6/14	②ミーティング 7/26	③ミーティング 8/14			④ミーティング		⑤ミーティング	⑥ミーティング			

基本設計決定・管理運営実施計画策定・ワーキング成果発表シンポジウム(芸術文化創造センター整備推進委員会)

パブリックコメント

パブリックコメント

市民と専門委員との意見交換会