

計画策定に向けた今後のスケジュール

	小田原市	環境審議会	(仮)エネルギー計画 推進会議
27年			
2月	計画素案の作成 2/18 第5回検討会		
3月		3/26 計画案諮問	
4月			4月下旬 会議設置
5月		答申案検討 (3か月)	
6月			アクションプランに盛り込む具体的なプロジェクトについて意見交換
7月	パブリックコメント (30日間)	7月末 計画案答申	
8月			
9月	エネルギー計画の策定		9月 アクションプランの策定
10月	後期基本計画・平成28年度予算へ反映		