

事業名		環境プラットホーム事業（環境再生プロジェクト）												【菜の花栽培】																		
		H28年度																														
項目		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		備考						
作業内容	刈取・除草 ほか			○刈取り・除草 (2人・1日) ○天日干し竿の 設置及び片付け (4人・半日× 2日) ○刈取り及び竿 架け (8人・1日) ○脱穀、後片付 け (8人・1日) ※脱穀機作業 (1人)					○種为天日干し ○種のごみ取り (2人・1日)					○草刈 (2人・1日) ○マルチシート の除去 (4人・1日) ○土壌調整剤、 肥料入れ (2人・1日)			○まき床の準備 (2人・半日) ○マルチシート 敷 (6人・1日) ○除草シート敷 (4人・1日) ○根切虫対策 (殺虫剤散布)			○除 草 (4人・2日)			○除 草 (4人・2日)			(・追肥)			○除 草 (4人・2日)			