

平成27年度芸術文化創造センター整備推進委員会等開催スケジュール(案)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
芸術文化創造センター整備		入札 公告 ●		開札 (不調) ●								
整備推進委員会					1回 ● ・H27の予定 ・入札の結果について ・設置条例の構成について							2回 ● ・条例【案】 ・整備の進捗状況
管理運営専門分科会								1回 ● ・条例、規則 ・目的、設置位置、名称 ・休館日、開館時間			2回 ● ・条例、規則 ・利用料金、減免 ・運営委員会	市民説明会 ●
意見交換会 (ワーキングメンバー)							1回 ● 意見交換会 ・オープニング事業の検討等					2回 ● 意見交換会
現場見学会			1回 ● 6月27日(土) 現場見学会(11名参加)								着工後完成まで半年に1回開催	

平成28年度条例制定の予定

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
					● ・条例案パブコム	● ・パブコム対応					● ・条例上程