


市民ホール整備事業の建設工事に係る 工事計画について

■工事概要

工事名称：市民ホール整備事業 建設工事
 工事場所：本町一丁目138番地6他
 用途：ホール
 工期：2019年3月～2021年3月末

構造/規模：RC造一部S造 / 地下1階 地上4階
 敷地面積：9,720㎡
 建築面積：4,498.97㎡
 延床面積：8,414.20㎡



■工程表

2019年												2020年												2021年		
3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
準備工事																										
掘削工事												※ダンプなどの大型車の往来があります														
山留・地盤改良工事																										
外構工事																										
躯体工事																										
※生コン車などの大型車の往来があります												※コンクリート打設やはつり作業などで、騒音が発生する恐れがあります														
												仕上げ工事														

■工事施工計画

- 現場管理について
 - ・工事作業付近における安全対策を実施します。
 - ・通行される方々の安全を最優先し、工事を進めます。
- 工事車両の交通安全について
 - ・道路交通法、関係法規等を遵守します。
 - ・ゲート前に誘導員を配置します。
 - ・車両の搬出入動線は国道1号をメインとします。
 - ・近隣小学校の登校時間帯(7:30～8:30)における搬出入車両台数を削減します。
- 作業時間および休日について
 - ・午前8時から午後6時までとし、変更の際は事前に掲示板にてお知らせします。
 - ・休業日は原則日曜日、ゴールデンウィーク、お盆期間及び年末年始とします。
- 騒音・振動・公害対策について
 - ・騒音規制法、振動規制法を遵守します。
 - ・騒音、振動計を仮囲い面に設置します。
 - ・外周足場にはネットを設置し、飛散防止対策をします。
 - ・工事中は周辺環境の清掃に努めます。
- 隣地家屋等の保全について
 - ・周辺建物その他に損傷や危害を及ぼさないように配慮します。

■工事の連絡先

鹿島建設株式会社 横浜支店 現業グループ(第四) 事務担当者：長、菅野
 TEL：045-641-9126

※現地に現場事務所が出来次第、仮囲いに連絡先を掲示します