

小田原市市民ホール開館準備業務スケジュール

資料2

番号	項目	平成31年	令和元年(2019年)								令和2年(2020年)					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	整備推進委員会/管理運営専門分科会 建設計画専門分科会			● 委員会 ①			● 委員会 ②				● 委員会 ③				● 委員会 ④	
2	開館記念事業	H30.8～ 企画案 検討	[Redacted]													
									実行委員会	[Redacted]						
3	備品整備 (緞帳・ピアノ・その他)			緞帳デザイン原画 [Redacted]		● 委員会・ 分科会報告										
				ピアノ検討 [Redacted]		● 委員会・ 分科会報告										
										緞帳製作	[Redacted]					
																ピアノ購入準備 [Redacted]
		その他備品 の検討	[Redacted]													