

基本計画市民検討委員会及び専門委員会について

1. 市民検討委員会について

(1) 市民参加は想定人数を40名とする。

(2) グループについて

- ・ A・B・C・Dの4グループとし、各グループは市民委員10名、ファシリテーター1名の構成とします。
- ・ 属性等を考慮したグループ分けを行う。多くの参加者と意見交流をして頂くために、毎回グループ分けを変えます。
- ・ ミニレクチャーを担当頂く専門委員には、オブザーバーとして各グループをまわって頂きます。

市民委員	10名
ファシリテーター	1名
合計	11名

(3) スケジュールと各回の検討課題（案）

以下の各テーマに関して専門委員1～2名にミニレクチャーを行って頂き、その後、テーマに基づき、グループディスカッションと各グループの発表を行います。（(4)参照）

	時期	テーマ	内容(案)	ミニレクチャー 講師
(レクチャー研修会 ①6/18, ②6/26)				
第1回	7月上旬 ごろ	オリエンテーション +基本構想のふり かえり	今後の進め方等について説明、参加者自己紹介、質疑 応答など。初回の検討テーマとして「市民ホール基本構 想」のふりかえりを行います。	専門委員
(市民会館を検討するWS 7/31)				
第2回	8月上旬 ごろ	事業・活動の検討	専門委員のミニ・レクチャーに続き、グループ毎に「市民 ホールに期待される事業・活動」を検討、発表します。	専門委員
(先進事例視察・勉強会(予定))				
第3回	9月上旬 ごろ	ホール施設の検討	専門委員のミニ・レクチャーに続き、グループ毎に「市民 ホールとしてどんなホール施設が必要か」を検討、発表 します。 ※第2回専門委員会からのフィードバックがあれば、それ も議題とします。	専門委員
第4回	9月下旬 ごろ	展示機能、ホール 関連諸室(練習 室、リハーサル室な ど)の検討	専門委員のミニ・レクチャーに続き、グループ毎に「展示 機能及び市民ホールに必要なホール関連諸室」を検 討、発表します。	専門委員

第5回	10 月上旬ごろ	市民参加の検討	専門委員のミニ・レクチャーに続き、グループ毎に「市民ホールに期待される運営と組織、市民ができること」を検討・発表します。 ※第3回専門委員会からのフィードバックがあれば、それも議題とします。	専門委員
(市民検討委員と専門委員の意見交換会)				
(基本計画策定報告シンポジウム)				

(4) ワーキングの進め方 (案)

		時間(目安)	内 容
1	受付・資料配付	—	受付時に、前回の「市民検討委員会通信(仮題)」、レクチャー資料等を配布
2	前回の内容確認	5分	「市民検討委員会通信(仮題)」を利用して、前回内容のふりかえり
3	ミニ・レクチャー	10～15分	検討課題に沿った情報提供、検討課題の明確化のため、各回テーマを前提としたミニ・レクチャーを実施(資料作成・配布) *ミニ・レクチャーの講師:専門委員/各回 1～2名
4	検討	45～60分	各回テーマに沿って10人程度でグループディスカッション *各グループにファシリテーター1名がつく *専門委員には、オブザーバーとしてグループをまわっていただく
5	発表	各班 3分	各グループの発表、コメント・意見、質疑応答など最終的にグループごとに検討結果を取りまとめ(B全程度の模造紙に整理)、発表
6	まとめ	3分	ゲスト(専門委員)からのコメント ファシリテーター(空間創造研究所)から、総括と次回課題の説明
7	閉会	—	「ひとことアンケート」の記入(参加者)・回収

(全体で約2～2.5時間程度を想定 *テーマによって時間配分は多少異なります)

2. 専門委員会の運営

- (1) 専門委員会は6回開催予定です。
- (2) 専門委員には、市民検討委員会（全5回開催予定）へ、ミニレクチャーの講師として各回1～2名ずつ参加頂く。また、市民検討委員会との意見交換会、基本計画策定報告シンポジウム等を実施する場合専門委員として参加を頂きます。
- (3) 各回専門委員会開催の間、専門的に検討する内容、個人情報を伴う内容及び予算事業費等を伴う内容について、集中的に議論する場合があるもの等、別途、専門委員との打ち合わせ作業を行う場合があります。
- (4) スケジュールと各回の検討課題（案）

	時期	テーマ	内容(案)	
第1回	5月25日	進め方の確認等	建設用地見学会 委嘱式 委員会の進め方	
第2回	8月	事業について	市民検討委員会での検討事項を参照して 方向性をまとめる	第1・2回市民検討委員 会の報告
第3回	10月	施設機能	市民検討委員会での検討事項を参照して 方向性をまとめる	第3・4回市民検討委員 会の報告
第4回	11月	運営について	事業・施設についての検討も（取り残し 課題続き）	第5回市民検討委員 会の報告
（市民検討委員と専門委員の意見交換会）（12月）				
第5回	1月	とりまとめ	事業・施設・運営についての検討まとめ	
第6回	2月	全体とりまとめ	基本計画のとりまとめ	
（基本計画策定報告シンポジウム）（3月）				