

市民ホール基本計画策定専門委員会のスケジュールについて（案）

(1) スケジュールと各回の検討課題（旧）

	時期	テーマ	内容(案)	
第1回	5月25日	進め方の確認等	建設用地見学会 委嘱式 委員会の進め方	
第2回	8月	事業について	市民検討委員会での検討事項を参照して 方向性をまとめる	第1・2回市民検討委員 会の報告
第3回	10月	施設機能	市民検討委員会での検討事項を参照して 方向性をまとめる	第3・4回市民検討委員 会の報告
第4回	11月	運営について	事業・施設についての検討も（取り残し 課題続き）	第5回市民検討委員 会の報告
（市民検討委員と専門委員の意見交換会）（12月）				
第5回	1月	とりまとめ	事業・施設・運営についての検討まとめ	
第6回	2月	全体とりまとめ	基本計画のとりまとめ	
（基本計画策定報告シンポジウム）（3月）				

(2) スケジュールと各回の検討課題（新）

	時期	テーマ	内容(案)	
第1回	5月25日	進め方の確認等	建設用地見学会 委嘱式 委員会の進め方	
第2回	8月26日	事業について	市民検討委員会での検討事項を参照して 方向性をまとめる	第1・2回市民検討委員 会の報告
第3回	10月21日	施設機能①	市民検討委員会での検討事項を参照して 方向性をまとめる	第3・4回市民検討委員 会の報告
第4回	11月	施設機能②	市民検討委員会での検討事項を参照して 方向性をまとめる	
第5回	11月	運営について	事業・施設についての検討も（取り残し 課題続き）	第5回市民検討委員 会の報告
（市民検討委員と専門委員の意見交換会）（12月）				
第6回	12月	とりまとめ	事業・施設・運営についての検討まとめ	
第7回	1月	全体とりまとめ	基本計画のとりまとめ	
（基本計画策定報告シンポジウム）（3月）				