

平成23年度市民ホール整備／文化振興施策等スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民検討委員会			テーマ・課題 レクチャー研修会① 6/18 レクチャー研修会② 6/26	市民検討委員会① 基本構想ふりかえり 7/17 市民会館を検討するWS 7/31	視察 (富士見市文化会館) 8/8 市民検討委員会② 事業・活動 8/21	市民検討委員会③ 施設(ホール・展示等) 9/19	市民検討委員会④ 施設(ホール・展示等) 10/9 市民検討委員会⑤ 施設(講堂・防災・景観) 10/23	市民検討委員会⑥ 運営・とりまとめ 11/6		市民検討委員と専門委員の意見交換会 1/9 計画素案		文化振興ビジョン／基本計画策定シンポジウム 3/中
専門委員会		専門委員会① 5/25			専門委員会②事業 8/26		専門委員会③施設 10/21	専門委員会④施設 11/7 骨子1	専門委員会⑤運営 12/12 骨子2	専門委員会⑥まとめ 1/31		専門委員会⑦まとめ 3/下 未定 策定
文化振興ビジョン			委員公募 6/15-	委員決定 7/20	委員会① 8/10	委員会② 9/23	委員会③ 10/26	委員会④ 11/25	委員会⑤ 12/21			3/中 策定
ワークショップ等						文化情報誌制作ワークショップ 9/10、23	10/16、29			レセプション ニスト講座 1/14 1/29	アートマネジメント・ワークショップ 1/28、2/11、25、3/10 市民会館ワークショップ 2/中	3/中