

平成30年度小田原市工事等発注予定表(第1回)

この表の記載内容についての注意事項

- 1 記載している工事等の内容、発注予定時期、執行方法等は、諸条件により変更する場合があります。
- 2 1つの工事等として記載していても、分離・分割、合併して発注する場合があります。
- 3 工事等の箇所を特定していないものは記載していません。
- 4 本予定表に記載していても、既に発注している工事等もあります。

| No. | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工種 | 工事概要 | 執行方法 | 発注予定時期 | 発注課 | 備考 |
|-----|------------------------------|---------|------|------|----------------------------|------|--------|--------|----|
| 1 | 石垣山農道改良工事 | 早川地内 | 2ヶ月 | 土木一式 | 蓋設置 L=157m | 入札 | 第1四半期 | 農政課 | |
| 2 | 小田原漁港(新港西側地区)交流促進施設整備に伴う外構工事 | 早川 | 9ヶ月 | 土木一式 | 交流促進施設新築に伴う外構工事 | 入札 | 第1四半期 | 水産海浜課 | |
| 3 | 平成30年度水道橋修繕工事 | 清水新田 | 8ヶ月 | 土木一式 | 橋梁修繕 L=15.0m W=6.0m | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課 | |
| 4 | 平成30年度下原橋修繕工事 | 中村原 | 8ヶ月 | 土木一式 | 橋梁修繕 L=26.0m W=4.3m | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課 | |
| 5 | 平成30年度下仙了橋修繕工事 | 清水新田 | 5ヶ月 | 土木一式 | 橋梁修繕 L=17.3m W=7.0m | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課 | |
| 6 | 平成30年度市道2246道路改良工事 | 栄町三丁目ほか | 4ヶ月 | 土木一式 | 道路改良 L=100m | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課 | |
| 7 | 平成30年度市道0028道路改良工事 | 城山三丁目ほか | 4ヶ月 | 土木一式 | 道路改良 L=60m | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課 | |
| 8 | 平成30年度市道2521道路改良工事 | 久野 | 4ヶ月 | 土木一式 | 道路改良 L=90m | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課 | |
| 9 | 平成30年度市道0004景観舗装工事 | 城内 | 3ヶ月 | 土木一式 | 景観舗装 L120m W=1.5m~3.5m | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課 | |
| 10 | 公共下水道地震対策工事(その2) | 南町三丁目ほか | 6ヶ月 | 土木一式 | 管更生 250mm L=847m | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 11 | 公共下水道長寿命化改築工事(その1) | 栄町一丁目ほか | 4ヶ月 | 土木一式 | 管更生 250mm L=277m | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 12 | 公共下水道浸入水対策工事 | 板橋 | 4ヶ月 | 土木一式 | 管更生 250mm他 L=181m | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 13 | 公共下水道不明水対策工事 | 酒匂一丁目 | 4ヶ月 | 土木一式 | 管更生 250mm L=101m | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 14 | 公共下水道不明水対策工事(その2) | 城山四丁目 | 4ヶ月 | 土木一式 | 管更生 250mm他 L=121m | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 15 | 公共下水道雨水渠工事(第2工区) | 栄町三丁目 | 4ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 900mm×600mm L=15m 開削 | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 16 | 公共下水道工事(公共第1工区) | 飯泉 | 4ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 250mm L=105m 推進 | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 17 | 公共下水道工事(整備第1工区) | 久野 | 3ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=30m 開削 | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---------|-----|------|-----------------------------------|----|-------|--------|--|
| 18 | 公共下水道工事(整備第4工区) | 中村原 | 3ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=45m 開削 | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 19 | 公共下水道工事(整備第6工区) | 曾比 | 3ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=35m 開削 | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 20 | 公共下水道工事(整備第7工区) | 栢山 | 3ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=50m 開削 | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 21 | 公共下水道工事(整備第8工区) | 栢山 | 3ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=25m 開削 | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 22 | 公共下水道地震対策工事(その1) | 板橋 | 3ヶ月 | 土木一式 | 管更生 250mm L=69m | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 23 | 農とみどりの整備事業坊山農道工事 | 前川地内 | 2ヶ月 | 土木一式 | 農道拡幅 L=73m W=3.0m | 入札 | 第2四半期 | 農政課 | |
| 24 | 早川駅周辺地区誘導サイン等設置工事 | 早川ほか | 6ヶ月 | 土木一式 | 案内看板・誘導サイン看板・路面表示製作設置 | 入札 | 第2四半期 | 水産海浜課 | |
| 25 | 平成30年度川向橋修繕工事 | 小八幡二丁目 | 5ヶ月 | 土木一式 | 橋梁修繕 L=17.0m W=8.2m | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課 | |
| 26 | 平成30年度市道2421道路改良工事 | 久野 | 4ヶ月 | 土木一式 | 道路改良 L=100m | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課 | |
| 27 | 平成30年度市道0071道路改良工事 | 下堀 | 4ヶ月 | 土木一式 | 視距改良 L=70m | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課 | |
| 28 | 公共下水道工事(公共第6工区) | 曾比 | 5ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=210m 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 29 | 公共下水道工事(公共第2工区) | 飯泉 | 5ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=230m 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 30 | 公共下水道工事(公共第3工区) | 中村原 | 4ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=170m 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 31 | 公共下水道工事(公共第4工区) | 小竹 | 4ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=70m 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 32 | 公共下水道工事(公共第7工区) | 曾比 | 4ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=150m 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 33 | 公共下水道長寿命化改築工事(その2) | 栄町一丁目ほか | 4ヶ月 | 土木一式 | 管更生 250mm L=308m | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 34 | 公共下水道工事(整備第2工区) | 下堀 | 4ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=30m 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 35 | 公共下水道工事(整備第3工区) | 中村原 | 4ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=110m 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 36 | 公共下水道工事(整備第5工区) | 中村原 | 4ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=70m 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 37 | 公共下水道工事(整備第9工区) | 小台 | 4ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=115m 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 38 | 公共下水道雨水渠工事(第1工区) | 南町三丁目 | 4ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 700mm×500mm L=45m 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 39 | 公共下水道長寿命化改築工事(その3) | 栄町一丁目ほか | 3ヶ月 | 土木一式 | マンホール蓋交換 N=25箇所 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 40 | 公共下水道工事(整備第11工区) | 新屋 | 3ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=50m 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 41 | 久野配水管工事に伴う路面復旧工事 | 久野 | 3ヶ月 | 土木一式 | 舗装復旧 L=650m A=3,500m ² | 入札 | 第2四半期 | 工務課 | |
| 42 | 平成30年度寺下排水路多自然水路整備工事 | 曾比 | 5ヶ月 | 土木一式 | アンカー式練石積護岸 L=100m | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課 | |
| 43 | 平成30年度準用河川下菊川改修工事 | 鴨宮 | 5ヶ月 | 土木一式 | L型水路(U5300×3600) L=16m | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課 | |
| 44 | 平成30年度準用河川関口川改良工事 | 田島 | 4ヶ月 | 土木一式 | ブロック積護岸(左岸) L=20m | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課 | |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|---------|-----|------|-------------------------------|----|-------|--------|--|
| 45 | 公共下水道雨水渠工事(改良第4工区) | 蓮正寺 | 3ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 600mm×600mm L=25m 開削 | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課 | |
| 46 | 平成30年度準用河川塔台川維持修繕工事 | 羽根尾 | 3ヶ月 | 土木一式 | コンクリート板柵 L=30m | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課 | |
| 47 | 平成30年度普通河川八ツ沢川改良工事 | 国府津 | 3ヶ月 | 土木一式 | ブロック積護岸(左岸) L=10m | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課 | |
| 48 | 平成30年度準用河川塔台川維持修繕工事 | 中村原 | 2ヶ月 | 土木一式 | 河床整理・浚渫 L=100m | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課 | |
| 49 | 公共下水道雨水渠工事(第3工区) | 久野 | 5ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 1500mm×1000mm L=50m 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 50 | 公共下水道雨水渠工事(第4工区) | 国府津 | 5ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 1400mm×1200mm L=35m 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 51 | 公共下水道雨水渠工事(第5工区) | 栢山 | 5ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 U3000mm×1500mm L=40m 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 52 | 公共下水道雨水渠工事(第7工区) | 飯田岡 | 5ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 1800mm×1700mm L=20m 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 53 | 公共下水道工事(整備第12工区) | 久野 | 4ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=55m 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 54 | 公共下水道雨水渠工事(改良第1工区) | 栄町一丁目 | 4ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 600mm×600mm L=40m 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 55 | 公共下水道雨水渠工事(改良第2工区) | 国府津 | 4ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 U1200mm×1200mm L=30m 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 56 | 公共下水道長寿命化改築工事(その4) | 栄町二丁目ほか | 3ヶ月 | 土木一式 | マンホール蓋交換 N=25箇所 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 57 | 公共下水道工事(整備第10工区) | 堀之内 | 3ヶ月 | 土木一式 | 汚水管渠布設 200mm L=35m 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 58 | 公共下水道雨水渠工事(第6工区) | 栢山 | 3ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 U600mm×600mm L=60m 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 59 | 公共下水道雨水渠工事(改良第3工区) | 栢山 | 3ヶ月 | 土木一式 | 雨水渠改良 護岸工(ブロック積) L=15m 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 60 | 小田原市立早川小学校体育倉庫建替え工事 | 早川二丁目 | 7ヶ月 | 建築一式 | グラウンド体育倉庫建替え及びよう壁改修 | 入札 | 第1四半期 | 建築課 | |
| 61 | 小田原市庁舎トイレ・給湯室等(B・D17)改修工事 | 荻窪 | 7ヶ月 | 建築一式 | トイレ、給湯室の全面改修 | 入札 | 第1四半期 | 建築課 | |
| 62 | 尊徳記念館排煙窓更新工事 | 栢山 | 2ヶ月 | 建築一式 | 排煙窓の更新 | 入札 | 第1四半期 | 建築課 | |
| 63 | 小田原市営蓮正寺住宅2号棟外壁改修その他工事 | 蓮正寺 | 6ヶ月 | 建築一式 | 外壁改修及び防水改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 64 | 小田原市立山王小学校屋内運動場外壁等改修工事 | 東町二丁目 | 6ヶ月 | 建築一式 | 屋内運動場外壁改修及び屋根改修、渡り廊下部分撤去 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 65 | 小田原城歴史見聞館耐震改修等工事 | 城内 | 6ヶ月 | 建築一式 | 小田原城歴史見聞館の耐震改修(劣化部補修含む) | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 66 | 小田原市立白山中学校南校舎外壁改修工事 | 扇町五丁目 | 5ヶ月 | 建築一式 | 南校舎外壁改修及び下屋防水改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 67 | 小田原市立芦子小学校屋内運動場外壁改修工事 | 扇町一丁目 | 4ヶ月 | 建築一式 | 屋内運動場外壁改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 68 | 小田原市立芦子小学校校舎東側トイレ改修工事 | 扇町一丁目 | 4ヶ月 | 建築一式 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 69 | 小田原市立富水小学校南校舎東側トイレ改修工事 | 飯田岡 | 4ヶ月 | 建築一式 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 70 | 小田原市立桜井小学校南校舎西側トイレ改修工事 | 曾比 | 4ヶ月 | 建築一式 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 71 | 小田原市立東富水小学校北校舎西側トイレ改修工事 | 中曽根 | 4ヶ月 | 建築一式 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---------|------|------|----------------------------|------|-------|-----------------|--|
| 72 | 小田原市立矢作小学校北校舎東側トイレ改修工事 | 矢作 | 4ヶ月 | 建築一式 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 73 | サル舎改修工事 | 城内 | 3ヶ月 | 建築一式 | サル舎改修 一式 | 入札 | 第3四半期 | 小田原城総合 管理事務所 | |
| 74 | 小田原市立鴨宮中学校中館北館東側スラブ改修工事 | 鴨宮 | 4ヶ月 | 建築一式 | 中館北館東側渡り廊下の壁及びスラブ改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 75 | 小田原市営御幸の浜プール機械室外壁等改修工事 | 本町三丁目 | 3ヶ月 | 建築一式 | 機械室の外壁内側の爆裂補修及び防水改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 76 | 子育て支援センター及び児童プラザラッコ床改修工事 | 中里 | 3ヶ月 | 建築一式 | 床改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 77 | 市民ホール整備事業 | 本町 | 25ヶ月 | 建築一式 | 市民ホール整備に係る建築、電気、設備工事 | 随意契約 | 第4四半期 | 文化政策課 | |
| 78 | 生涯学習センター本館大ホール床改修工事 | 荻窪 | 3ヶ月 | 建築一式 | 床改修 | 入札 | 第4四半期 | 建築課 | |
| 79 | いこいの森管理棟屋根改修工事 | 久野 | 3ヶ月 | 屋根 | 全面屋根改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 80 | 小田原市庁舎トイレ・給湯室等(B・Dコア)改修工事に伴う電気設備工事 | 荻窪 | 7ヶ月 | 電気 | トイレ、給湯室の全面改修 | 入札 | 第1四半期 | 建築課 | |
| 81 | 下水道管理センター中央監視装置改修工事 | 寿町五丁目 | 16ヶ月 | 電気 | 中央監視装置 一式 | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 82 | 公共下水道流量計設置工事 | 酒匂三丁目ほか | 7ヶ月 | 電気 | 7箇所 | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 83 | 高圧引込みケーブル改修工事 | 東大友 | 2ヶ月 | 電気 | 高圧引込みケーブル更新 L=190m | 入札 | 第2四半期 | みどり公園課 | |
| 84 | 小田原フラワーガーデン温室複合環境制御コンピューター更新工事 | 久野 | 6ヶ月 | 電気 | 温室制御装置更新 | 随意契約 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 85 | 小田原城歴史見聞館耐震改修等に伴う電気工事 | 城内 | 6ヶ月 | 電気 | 小田原城歴史見聞館の耐震改修に伴う電気工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 86 | 小田原アリーナ 中央監視室照明制御設備修繕工事 | 中曽根 | 4ヶ月 | 電気 | アリーナ全館の照明制御設備の更新 | 随意契約 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 87 | 小田原市立芦子小学校校舎東側トイレ改修に伴う電気設備工事 | 扇町一丁目 | 4ヶ月 | 電気 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 88 | 小田原市立富水小学校南校舎東側トイレ改修に伴う電気設備工事 | 飯田岡 | 4ヶ月 | 電気 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 89 | 小田原市立桜井小学校南校舎西側トイレ改修に伴う電気設備工事 | 曾比 | 4ヶ月 | 電気 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 90 | 小田原市立東富水小学校北校舎西側トイレ改修に伴う電気設備工事 | 中曽根 | 4ヶ月 | 電気 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 91 | 小田原市立矢作小学校北校舎東側トイレ改修に伴う電気設備工事 | 矢作 | 4ヶ月 | 電気 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 92 | 南町中継ポンプ場長寿命化改築工事 | 南町三丁目 | 6ヶ月 | 電気 | 動力制御設備 一式 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 93 | マンホールポンプ場長寿命化改築工事 | 扇町一丁目ほか | 6ヶ月 | 電気 | マンホールポンプ設備 一式 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 94 | 公共下水道受電柱移設工事 | 扇町一丁目 | 4ヶ月 | 電気 | 電柱設置1箇所 ケーブル布設 L = 45 m 開削 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 95 | 小田原アリーナ メインアリーナ電光掲示板改修工事 | 中曽根 | 5ヶ月 | 電気 | メインアリーナ 電光掲示板の改修 | 随意契約 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 96 | 小田原市立酒匂小学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事 | 酒匂五丁目 | 4ヶ月 | 電気 | 屋内運動場照明LED化改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 97 | 小田原市立曾我小学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事 | 曾我大沢 | 4ヶ月 | 電気 | 屋内運動場照明LED化改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 98 | 小田原市立久野小学校屋内運動場非構造部材(照明)改修工事 | 久野 | 4ヶ月 | 電気 | 屋内運動場照明LED化改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|---------|------|----|------------------------|----|-------|--------|--|
| 99 | 小田原市生きがいふれあいセンター遮断器等受電設備・変圧器改修工事 | 酒匂二丁目 | 4ヶ月 | 電気 | 受変電設備、変圧器の改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 100 | 小田原市保健センター非常用放送設備・防災設備改修工事 | 酒匂二丁目 | 4ヶ月 | 電気 | 火災報知・ガス漏れ報知・非常用放送設備の改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 101 | 小田原市営かすみのせ住宅階段灯及び外灯LED改修工事 | 蓮正寺 | 3ヶ月 | 電気 | 階段灯及び外灯LED改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 102 | 小田原市営蓮正寺住宅階段灯及び外灯LED改修工事 | 蓮正寺 | 3ヶ月 | 電気 | 階段灯及び外灯LED改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 103 | 小田原市川東タウンセンターマロニエ防災受信盤更新工事 | 中里 | 3ヶ月 | 電気 | 中央監視室防災受信盤ほか表示盤2か所更新 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 104 | 小田原市扇町クリーンセンター受変電設備改修工事 | 扇町六丁目 | 3ヶ月 | 電気 | 受変電設備改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 105 | 江之浦配水池No.2ほか水位計更新工事 | 江之浦 | 3ヶ月 | 電気 | 水位計更新 | 入札 | 第3四半期 | 水質管理課 | |
| 106 | 小田原城天守閣等照明設備改修工事 | 城内ほか | 11ヶ月 | 電気 | 城址公園内のライトアップ照明設備改修 | 入札 | 第4四半期 | 建築課 | |
| 107 | 加圧給水ユニット更新工事 | 久野 | 5ヶ月 | 管 | 加圧給水ユニット更新 一式 | 入札 | 第1四半期 | みどり公園課 | |
| 108 | 小田原市庁舎トイレ・給湯室等(B・Dコア)改修工事に伴う機械設備工事 | 荻窪 | 7ヶ月 | 管 | トイレ、給湯室の全面改修 | 入札 | 第1四半期 | 建築課 | |
| 109 | 小田原市立三の丸・新玉小学校トイレ洋式化工事 | 本町一丁目ほか | 4ヶ月 | 管 | トイレの洋式化 | 入札 | 第1四半期 | 建築課 | |
| 110 | 小田原市立町田・山王小学校トイレ洋式化工事 | 寿町二丁目ほか | 4ヶ月 | 管 | トイレの洋式化 | 入札 | 第1四半期 | 建築課 | |
| 111 | 小田原市立下曾我小学校・泉中学校トイレ洋式化工事 | 曾我原ほか | 4ヶ月 | 管 | トイレの洋式化 | 入札 | 第1四半期 | 建築課 | |
| 112 | 小田原市立白鷗・白山中学校トイレ洋式化工事 | 東町四丁目ほか | 4ヶ月 | 管 | トイレの洋式化 | 入札 | 第1四半期 | 建築課 | |
| 113 | 小田原市立下曾我小学校受水槽等改修工事 | 曾我原 | 3ヶ月 | 管 | 受水槽及び高架水槽の改修 | 入札 | 第1四半期 | 建築課 | |
| 114 | 小田原市立報徳小学校受水槽等改修工事 | 小台 | 3ヶ月 | 管 | 受水槽及び高架水槽の改修 | 入札 | 第1四半期 | 建築課 | |
| 115 | 小田原市立城山中学校受水槽等改修工事 | 城山三丁目 | 3ヶ月 | 管 | 受水槽及び高架水槽の改修 | 入札 | 第1四半期 | 建築課 | |
| 116 | 小田原城歴史見聞館耐震改修等に伴う機械設備工事 | 城内 | 6ヶ月 | 管 | 小田原城歴史見聞館の耐震改修に伴う設備工事 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 117 | 小田原市立芦子小学校校舎東側トイレ改修に伴う機械設備工事 | 扇町一丁目 | 4ヶ月 | 管 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 118 | 小田原市立富水小学校南校舎東側トイレ改修に伴う機械設備工事 | 飯田岡 | 4ヶ月 | 管 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 119 | 小田原市立桜井小学校南校舎西側トイレ改修に伴う機械設備工事 | 曾比 | 4ヶ月 | 管 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 120 | 小田原市立東富水小学校北校舎西側トイレ改修に伴う機械設備工事 | 中曽根 | 4ヶ月 | 管 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 121 | 小田原市立矢作小学校北校舎東側トイレ改修に伴う機械設備工事 | 矢作 | 4ヶ月 | 管 | トイレの全面改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 122 | 小田原市営橘住宅1号棟排水管改修工事 | 中村原 | 3ヶ月 | 管 | 排水管改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 123 | 小田原市立酒匂小学校パソコン教室他空調設備設置工事 | 酒匂五丁目 | 4ヶ月 | 管 | 空調設備新設(ガス式) | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 124 | 小田原市立報徳小学校パソコン教室他空調設備設置工事 | 小台 | 4ヶ月 | 管 | 空調設備新設(ガス式) | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 125 | 消防本部・小田原消防署庁舎受水槽等改修工事 | 前川 | 4ヶ月 | 管 | 受水槽の改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|-----|--------------|-----------------------------------|------|-------|--------|--|
| 126 | 小田原市斎場火葬炉設備修繕工事 | 久野 | 3ヶ月 | タイル・れんが・ブロック | 火葬炉内のレンガの交換及び関連機器類の整備 | 随意契約 | 第1四半期 | 環境保護課 | |
| 127 | 広域農道小田原中井線舗装改良工事 | 沼代地内 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装改良 L=370m A=2,590m ² | 入札 | 第1四半期 | 農政課 | |
| 128 | 平成30年度市道0048舗装修繕工事 | 西酒匂一丁目 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 L=244.0m W=5.5m | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課 | |
| 129 | 平成30年度市道0068舗装修繕工事 | 曾我谷津・上曾我 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 L=236.0m W=6.0m | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課 | |
| 130 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(公共その2) | 中村原・上町・羽根尾 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=130m A=520m ² | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 131 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(公共その4) | 小竹 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=80m A=320m ² | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 132 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(その1) | 中村原 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=100m A=400m ² | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 133 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(その2) | 矢作 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=105m A=510m ² | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 134 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(その5) | 飯泉 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=150m A=500m ² | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 135 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(その7) | 荻窪 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=50m A=140m ² | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 136 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(その10) | 曾比 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=120m A=480m ² | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 137 | 平成30年度市道0037舗装修繕工事 | 蓮正寺 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 L=68.0m W=4.0m | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課 | |
| 138 | 平成30年度市道0041舗装修繕工事 | 小台・新屋 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 L=96.0m W=3.1m | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課 | |
| 139 | 平成30年度市道0058舗装修繕工事 | 千代 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 L=180.0m W=6.0m | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課 | |
| 140 | 平成30年度市道0065舗装修繕工事 | 鬼柳 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 L=40.0m W=6.5m | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課 | |
| 141 | 平成30年度市道0077舗装修繕工事 | 沼代 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 L=254.0m W=6.0m | 入札 | 第2四半期 | 道水路整備課 | |
| 142 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(その3) | 国府津 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=70m A=280m ² | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 143 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(その4) | 高田 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=180m A=720m ² | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 144 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(その6) | 早川 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=70m A=280m ² | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 145 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(その8) | 栢山 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=150m A=480m ² | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 146 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(その9) | 栢山 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=100m A=450m ² | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 147 | 坊所林道舗装改良工事 | 久野地内 | 2ヶ月 | ほ装 | 舗装改良 L=100m A=400m ² | 入札 | 第3四半期 | 農政課 | |
| 148 | 平成30年度市道0009舗装修繕工事 | 扇町四丁目 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装修繕 L=100.0m W=6.3m | 入札 | 第3四半期 | 道水路整備課 | |
| 149 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(公共その1) | 飯泉 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=80m A=180m ² | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 150 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(公共その3) | 国府津 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=80m A=320m ² | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 151 | 公共下水道工事に伴う路面復旧工事(公共その5) | 曾比 | 3ヶ月 | ほ装 | 舗装復旧 L=110m A=440m ² | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 152 | 小田原市立生きがいふれあいセンター「いそぎ」非常用階段塗装改修工事 | 酒匂二丁目 | 2ヶ月 | 塗装 | 非常階段の塗装改修 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------|-----|--------|------------------------------------|------|-------|----------|--|
| 153 | 水道局庁舎屋上鉄骨アーチ等塗装改修工事 | 高田 | 3ヶ月 | 塗装 | 屋上鉄骨アーチ、外階段等の塗装 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 154 | 酒匂川水管橋塗装修繕工事 | 栢山、鬼柳 | 4ヶ月 | 塗装 | 橋りょう添架管塗装 800 L=259m | 入札 | 第3四半期 | 給水課 | |
| 155 | 小田原市営螢田住宅4号棟屋上防水改修工事 | 蓮正寺 | 3ヶ月 | 防水 | 屋上防水改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 156 | 小田原市営螢田住宅13号棟屋上防水改修工事 | 蓮正寺 | 3ヶ月 | 防水 | 屋上防水改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 157 | 小田原市立下府中学校本校舎西側屋上防水改修工事 | 酒匂 | 3ヶ月 | 防水 | 本校舎屋上防水改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 158 | 小田原市酒匂中学校本校舎東側屋上防水改修工事 | 酒匂三丁目 | 3ヶ月 | 防水 | 本校舎屋上防水改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 159 | 小田原市立富水小学校中校舎屋上防水改修工事 | 飯田岡 | 3ヶ月 | 防水 | 中校舎屋上防水改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 160 | 小田原市立桜井小学校南校舎屋上防水改修工事 | 曾比 | 3ヶ月 | 防水 | 南校舎屋上の防水シートの張付け | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 161 | 水道局庁舎屋上防水改修工事 | 高田 | 3ヶ月 | 防水 | 押さえコンクリートのクラック及び伸縮目地劣化の改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 162 | 青果市場冷蔵庫棟屋上防水改修工事 | 酒匂 | 3ヶ月 | 防水 | 青果市場冷蔵庫棟の屋根のシート防水等改修 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 163 | データ処理装置等更新工事 | 扇町 | 4ヶ月 | 機械器具設置 | トラックスケール及びデータ処理装置の更新 | 入札 | 第1四半期 | 環境保護課 | |
| 164 | 根府川第一浄水場逆洗水槽更新工事 | 根府川 | 5ヶ月 | 機械器具設置 | 逆洗水槽更新 | 入札 | 第1四半期 | 水質管理課 | |
| 165 | 扇町クリーンセンター受入槽更新等工事 | 扇町 | 6ヶ月 | 機械器具設置 | 防食塗装更新及びプラント内仮設配管布設 | 入札 | 第2四半期 | 環境保護課 | |
| 166 | 小田原市立病院エレベータ更新工事 | 久野 | 6ヶ月 | 機械器具設置 | 市立病院のエレベータ更新(1台) | 随意契約 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 167 | 小田原地下街E階段エスカレーター手摺交換工事 | 栄町一丁目 | 3ヶ月 | 機械器具設置 | E階段エスカレーターの手摺交換 | 随意契約 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 168 | 中河原配水池緊急遮断弁更新工事 | 上曾我 | 7ヶ月 | 機械器具設置 | 緊急遮断弁更新 | 入札 | 第2四半期 | 水質管理課 | |
| 169 | 高田浄水場久野系2号送水ポンプ修理工事 | 高田 | 7ヶ月 | 機械器具設置 | 2号送水ポンプ修理 | 入札 | 第2四半期 | 水質管理課 | |
| 170 | 第二水源地No.3送水ポンプ修理工事 | 蓮正寺 | 5ヶ月 | 機械器具設置 | No.3送水ポンプ修理 | 入札 | 第2四半期 | 水質管理課 | |
| 171 | 根府川第二浄水場No.2膜モジュール交換工事 | 根府川 | 5ヶ月 | 機械器具設置 | 膜ろ過設備膜モジュール交換 | 入札 | 第2四半期 | 水質管理課 | |
| 172 | 諏訪原配水池直送ポンプ修理工事 | 久野 | 4ヶ月 | 機械器具設置 | 直送ポンプ修理 | 入札 | 第2四半期 | 水質管理課 | |
| 173 | 高田浄水場応急給水設備設置工事 | 高田 | 4ヶ月 | 機械器具設置 | 応急給水設備設置 | 入札 | 第2四半期 | 水質管理課 | |
| 174 | 平成30年度 扇町クリーンセンター前処理設備修繕工事 | 扇町 | 4ヶ月 | 機械器具設置 | ドラムスクリーン、スクリュープレスの整備 | 入札 | 第3四半期 | 環境保護課 | |
| 175 | 不燃物処理設備修繕工事 | 府川 | 4ヶ月 | 機械器具設置 | 不燃物処理設備の修繕 | 入札 | 第3四半期 | 環境事業センター | |
| 176 | 小田原アリーナ 舞台吊物機構 ワイヤロープ・滑車交換工事 | 中曾根 | 5ヶ月 | 機械器具設置 | メインアリーナ吊物のワイヤー・滑車の交換 | 随意契約 | 第3四半期 | 建築課 | |
| 177 | 公共下水道工事(公共第5工区) | 曾比 | 4ヶ月 | 機械器具設置 | マンホールポンプ設置 1.0式 圧送管布設 75mm L=5m 開削 | 入札 | 第3四半期 | 下水道整備課 | |
| 178 | 高田浄水場排水処理設備改修工事 | 高田 | 3ヶ月 | 機械器具設置 | 脱水設備圧入ポンプ修理 | 入札 | 第3四半期 | 水質管理課 | |
| 179 | 温室複合環境制御コンピューター更新工事 | 久野 | 6ヶ月 | 電気通信 | 温室複合環境制御コンピューター更新 一式 | 入札 | 第1四半期 | みどり公園課 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------|------|------|---|------|-------|----------|--|
| 180 | 防災行政無線(固定系)子局増設工事(寿町地区) | 寿町五丁目 | 4ヶ月 | 電気通信 | 防災行政無線子局増設 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 181 | 防災行政無線(固定系)子局移設工事(荻窪地区) | 荻窪 | 4ヶ月 | 電気通信 | 防災行政無線子局移設 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 182 | 平成30年度史跡小田原城跡御用米曲輪修景整備工事 | 城内 | 6ヶ月 | 造園 | 修景整備工事 | 入札 | 第2四半期 | 文化財課 | |
| 183 | 平成30年度史跡石垣山 井戸曲輪等石垣保全対策工事 | 早川 | 4ヶ月 | 造園 | 保全対策工事 | 入札 | 第3四半期 | 文化財課 | |
| 184 | (仮称)マロニエパーク整備工事 | 中里 | 3ヶ月 | 造園 | 広場整備 一式 | 入札 | 第3四半期 | みどり公園課 | |
| 185 | 前川配水管新設工事 | 前川 | 3ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 75 L=75m | 入札 | 第1四半期 | 給水課 | |
| 186 | 本町二丁目配水管改良工事 | 本町二丁目 | 3ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 50 L=50m | 入札 | 第1四半期 | 給水課 | |
| 187 | 久野送水管(成田地内)改良工事 | 成田 | 12ヶ月 | 水道施設 | 送水管布設 600mm L=370m | 入札 | 第1四半期 | 工務課 | |
| 188 | 中里配水管工事 | 中里 | 8ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 400mm L=260m | 入札 | 第1四半期 | 工務課 | |
| 189 | 板橋配水管工事 | 板橋 | 9ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 100mm L=380m 75mm L=10m | 入札 | 第1四半期 | 工務課 | |
| 190 | 城山配水管工事 | 城山 | 7ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 100mm L=280m | 入札 | 第1四半期 | 工務課 | |
| 191 | 栄町配水管第2工事 | 栄町 | 7ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 100mm L=280m 75mm L=10m | 入札 | 第1四半期 | 工務課 | |
| 192 | 栄町配水管工事 | 栄町 | 4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 300mm L=45m 100mm L=50m 75mm L=45m | 入札 | 第1四半期 | 工務課 | |
| 193 | 酒匂川流域下水道箱根小田原幹線築造工事に伴う荻窪配水管工事 | 荻窪 | 4ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 100mm L=25m | 入札 | 第1四半期 | 工務課 | |
| 194 | 板橋配水管改良工事 | 板橋 | 3ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 100mm L=30m | 入札 | 第1四半期 | 工務課 | |
| 195 | 国府津配水管新設工事 | 国府津 | 3ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 75 L=55m | 入札 | 第2四半期 | 給水課 | |
| 196 | 千代配水管改良工事 | 千代 | 3ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 100 L=100m | 入札 | 第2四半期 | 給水課 | |
| 197 | 大窪小学校応急給水口設置工事 | 板橋 | 2ヶ月 | 水道施設 | 応急給水口設置 1箇所 | 入札 | 第2四半期 | 給水課 | |
| 198 | 市立病院応急給水口設置工事 | 久野 | 2ヶ月 | 水道施設 | 応急給水口設置 1箇所 | 入札 | 第2四半期 | 給水課 | |
| 199 | 千代配水管工事 | 千代 | 7ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 250mm L=275m 200mm L=15m 75mm L=10m | 入札 | 第2四半期 | 工務課 | |
| 200 | 浜町配水管工事 | 浜町 | 6ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 100mm L=180m 75mm L=190m | 入札 | 第2四半期 | 工務課 | |
| 201 | 久野配水管新設工事 | 久野 | 5ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 75mm L=150m | 入札 | 第2四半期 | 工務課 | |
| 202 | 荻窪配水管改良工事 | 荻窪 | 5ヶ月 | 水道施設 | 配水管布設 100mm L=165m | 入札 | 第2四半期 | 工務課 | |
| 203 | 減圧弁更新工事 | 久野、荻窪 | 4ヶ月 | 水道施設 | 減圧弁更新 75 1箇所、100 1箇所 | 入札 | 第3四半期 | 給水課 | |
| 204 | 環境事業センター焼却炉修繕その1工事 | 久野 | 4ヶ月 | 清掃施設 | 焼却炉及び付帯設備の定期修繕 | 随意契約 | 第1四半期 | 環境事業センター | |
| 205 | 環境事業センター焼却炉修繕その2工事 | 久野 | 4ヶ月 | 清掃施設 | 焼却炉及び付帯設備の定期修繕 | 随意契約 | 第2四半期 | 環境事業センター | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------|-----|----|--------------|----|-------|--------|--|
| 206 | 下水道管理センター池内設備撤去工事 | 寿町五丁目 | 4ヶ月 | 解体 | 2系水処理設備撤去 一式 | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 207 | 江之浦保育園解体撤去工事 | 江之浦 | 3ヶ月 | 解体 | 江之浦保育園解体 | 入札 | 第3四半期 | 建築課 | |

| No. | 業務名 | 履行場所 | 履行期間 | 種類 | 業務概要 | 執行方法 | 発注予定時期 | 発注課 | 備考 |
|-----|--|--------|------|-----------------|------------------------|------|--------|-----------------|----|
| 1 | 史跡小田原城跡 御用米曲輪江戸期整備実施設計業務 | 城内 | 10ヶ月 | 造園 | 修景整備工事実施設計 | 随意契約 | 第1四半期 | 文化財課 | |
| 2 | 田代山農道測量設計業務委託 | 根府川地内 | 4ヶ月 | 測量 | L=630m 路線測量 | 入札 | 第1四半期 | 農政課 | |
| 3 | 清閑亭散策路設計業務 | 城内 | 9ヶ月 | 道路 | 道路構造設計 L=110m | 入札 | 第1四半期 | 小田原城総合 管理事務所 | |
| 4 | 常盤木橋老朽化診断業務 | 城内 | 9ヶ月 | 道路 | 橋梁点検・補修設計 1箇所 | 入札 | 第1四半期 | 小田原城総合 管理事務所 | |
| 5 | 平成30年度準用河川下菊川施工計画等業務委託 | 鴨宮 | 4ヶ月 | 河川砂防及 び海岸・海洋 | 施工計画・仮設設計等 1式 | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課 | |
| 6 | 平成30年度富士道第3高架橋補修設計業務委託 | 中曽根 | 3ヶ月 | 道路 | 補修設計 L=102.0m W=11.8m | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課 | |
| 7 | 平成30年度新坂呂橋補修設計業務委託 | 小竹 | 3ヶ月 | 道路 | 補修設計 L=80.0m W=10.5m | 入札 | 第1四半期 | 道水路整備課 | |
| 8 | 久野霊園合葬式墓地設計業務委託 | 久野 | 10ヶ月 | 造園 | 合葬式墓地基本設計 一式 | 入札 | 第1四半期 | みどり公園課 | |
| 9 | 下水道管理センター焼却設備撤去工事実施設計業務委託 | 寿町五丁目 | 9ヶ月 | 下水道 | 実施設計 | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 10 | 早川中継ポンプ場耐震補強設計業務委託 | 早川一丁目 | 6ヶ月 | 建築設計 | 詳細設計 | 入札 | 第1四半期 | 下水道整備課 | |
| 11 | 周辺建物環境調査業務委託 | 本町 | 1ヶ月 | 建築設計 | 市民ホール整備に伴う周辺建物環境調査 | 入札 | 第2四半期 | 文化政策課 | |
| 12 | 寺下第一雨水幹線支線測量業務委託 | 曾比 | 6ヶ月 | 測量 | 測量 L=80m | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 13 | 寺下第一雨水幹線支線実施設計業務委託 | 曾比 | 6ヶ月 | 下水道 | 実施設計 L=80m | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 14 | 公共下水道工事に伴う污水管渠実施設計業務委託 | 久野 | 5ヶ月 | 下水道 | 実施設計 L=300m | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 15 | 下水道工事に伴う污水管渠実施設計業務委託 | 清水新田 | 5ヶ月 | 下水道 | 実施設計 L=130m | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 16 | 公共下水道工事に伴う測量業務委託 | 久野 | 5ヶ月 | 測量 | 測量 L=300m | 入札 | 第2四半期 | 下水道整備課 | |
| 17 | 小田原市消防庁舎再整備事業設計業務委託 ((仮称)成田及び岡本出張所) | 成田ほか | 9ヶ月 | 建築設計 | (仮称)成田及び岡本出張所基本・実施設計業務 | 随意契約 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 18 | 小田原消防署庁舎改修工事実施設計業務委託 | 前川 | 9ヶ月 | 建築設計 | 小田原消防署庁舎改修工事実施設計業務委託 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 19 | 小田原市消防団第13分団第1班待機宿舍及 び車庫新築工事等実施設計業務委託 | 府川 | 6ヶ月 | 建築設計 | 消防第13分団新築実施設計 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 20 | 国府津駅前駐輪場実施設計業務委託 | 国府津四丁目 | 5ヶ月 | 建築設計 | 国府津駅前駐輪場実施設計 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 21 | (仮称)成田出張所環境影響調査業務委託 | 成田 | 3ヶ月 | 建設環境 | (仮称)成田出張所環境影響調査業務 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 22 | 岡本出張所環境影響調査業務委託 | 南足柄市岩原 | 3ヶ月 | 建設環境 | 岡本出張所環境影響調査業務 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |
| 23 | 江之浦保育園解体撤去工事に係る環境影響調査(事前) | 江之浦 | 3ヶ月 | 建設環境 | 江之浦保育園解体 | 入札 | 第2四半期 | 建築課 | |