

1.市民ホール整備事業の経過一覧

年月	内容
昭和 61 年 9 月	小田原市総合計画「おだわら 21 世紀プラン」を策定し、市民会館の建て替えの検討を位置付ける。
平成 2 年 3 月	県と市共同で調査した「小田原市本町周辺地区活力あるまちづくり促進調査報告書」が提出され、文化施設の整備とともに、城址と一体となった景観づくりの重要性が提案された。
平成 2 年 3 月	小田原市民会館整備検討委員会を設置する。(～平成 4 年 3 月)
平成 4 年 3 月	「小田原市民会館整備に関する調査報告書」が提出され、敷地についてのアンケート調査から、現市民会館に近く、小田原城を間近に臨み黒松、梅、桜を持ったお堀の石垣と水辺に面した場所が最適とされた。
平成 5 年 8 月	小田原市総合計画「おだわら 21 世紀プラン 後期基本計画」を策定し、三の丸地区への市民会館建替えの推進を重点施策として位置付ける。
平成 10 年 7 月	小田原市新総合計画「ビジョン 21 おだわら」を策定し、(仮称)城下町ホールの整備が「レインボープロジェクト」に位置付ける。
平成 11 年 2 月	(仮称)城下町ホール建設検討委員会(庁内組織)を設置する。
平成 11 年 3 月	(仮称)小田原市文化振興ビジョン策定検討委員会により、市民参加によるホール運営等について提言される。
平成 12 年 3 月	(仮称)城下町ホール建設市民委員会を設置する。
平成 15 年 3 月	「(仮称)城下町ホール建設市民委員会報告書」が提出される。
平成 17 年 6 月	「(仮称)城下町ホール基本構想」を策定する。
平成 17 年 7 月	小田原市総合計画「ビジョン 21 おだわら」後期基本計画を策定し、(仮称)城下町ホールの整備が「おだわらルネッサンス 10」に位置付ける。
平成 17 年 9 月	(仮称)城下町ホール設計者選定委員会を設置し設計者の募集を開始する。
平成 17 年 12 月	(仮称)城下町ホールの設計者を決定する。
平成 18 年 1 月	(仮称)城下町ホール基本設計に着手する。(～平成 18 年 5 月)
平成 18 年 9 月	(仮称)城下町ホール実施設計業務に着手する。(～平成 19 年 3 月)
平成 19 年 2 月	(仮称)城下町ホール管理運営検討委員会を設置する。(～平成 20 年 3 月)
平成 20 年 3 月	(仮称)城下町ホール管理運営検討委員会報告書が策定される。
平成 20 年 5 月	加藤新市長就任
平成 20 年 6 月	加藤市長が市議会 6 月定例会において所信表明を行い、ホール建設地として駅前再開発事業用地を提案する。
平成 20 年 7 月	重点政策・重要案件に係る取り組み等についての議員説明会を開催する。
平成 20 年 7 月	小田原駅・小田原城周辺まちづくり検討プロジェクト(庁内組織)が設置される。
平成 20 年 8 月	小田原駅・小田原城周辺の懸案事業についての議員説明会が開催され、小田原駅・小田原城周辺まちづくりに関する基本方針が発表される。

年月	内容
平成 20 年 10 月	小田原駅・小田原城周辺のまちづくりについての市民説明会を開催する。
平成 20 年 11 月	小田原駅・小田原城周辺まちづくり検討委員会が開催される。(～平成 21 年 3 月)
平成 20 年 3 月	「(仮称) 城下町ホール管理運営検討委員会報告書」が提出される。
平成 21 年 4 月	小田原駅・小田原城周辺の懸案事業についての議員説明会を開催する。
平成 21 年 12 月	市民ホール建設準備会を設置する。(～平成 22 年 11 月 8 日まで 12 回開催)
平成 22 年 9 月	市民との意見交換会を開催する。
平成 22 年 11 月	市民ホール基本構想(案)が、建設準備会委員長から加藤市長に提出される。
平成 22 年 11 月	市民ホール整備スケジュールについての議員説明会が開催され、市民ホールの完成を平成 28 年度中へと見直す方針を発表する。
平成 22 年 12 月	市民ホール基本構想(案)についてのパブリックコメントを実施する。
平成 23 年 1 月	市民ホール基本構想(案)についての市民説明会を、小田原市民会館および川東タウンセンターマロニエで開催する。
平成 23 年 3 月	市民ホール基本構想が策定される。
平成 23 年 5 月	市民ホール基本計画策定専門委員会及び市民検討委員会を設置する。(～平成 24 年 3 月 27 日まで専門委員会を 7 回開催、市民検討委員会を 6 回開催)
平成 24 年 1 月	市民との意見交換会を開催する。
平成 24 年 2 月	市民ホール基本計画(案)についてのパブリックコメントを実施する。
平成 24 年 3 月	市民ホール基本計画(案)についての市民説明会(シンポジウム)を小田原市民会館で開催。
平成 24 年 3 月	市民ホール基本計画(案)が、専門委員会委員長から加藤市長に提出される。
平成 24 年 4 月	市民ホール基本計画が策定される。