

平成24年度事業化検討スケジュール

※協議会及び意見交換会の開催月については、検討の進捗に応じ変更があります。

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業化検討協議会		・第1回事業化検討協議会		・第2回事業化検討協議会	・第1回市民意見交換会			・第3回事業化検討協議会	・第2回市民意見交換会		・第3回市民意見交換会	・第4回事業化検討協議会
太陽光発電事業化検討チーム		太陽光発電事業化検討チーム会議 <ul style="list-style-type: none"> ・事業計画（屋根貸しソーラー、0円ソーラー） ・太陽光発電設備設置の公共施設確定 ・事業採算性詳細検討（支援委託） ・資金調達計画の検討（資本金、ファンド等） 		事業会社設立準備			太陽光発電事業化検討チーム会議 （大規模太陽光発電） <ul style="list-style-type: none"> ・大規模太陽光発電の事業化検討 ・候補地選定 		事業会社設立			
小水力発電事業化検討チーム		・事前情報収集 ・候補地洗い出し			立ち上げ 小水力発電事業化検討チーム		小水力発電事業化検討チーム会議 <ul style="list-style-type: none"> ・情報収集 ・市内事業化可能河川調査 ・候補地選定 					