

# 平成24年度 和留沢わくワーク村プロジェクト 活動概要

活動日程	内	容
4月13日(金)	和留沢水道組合打合せ	
5月 6日(日)	小麦畑確認	
		
5月 9日(水)	土地境界復元立合い、市有地内の構造物確認	
		
6月上旬	所有者遺族により、敷地内構造物(小屋)を撤去	
6月 4日(月)	会合 場所: 和留沢公民館 内容: 実行委員会の設立について 予算及び事業計画(具体的な開墾スケジュール)について	
6月6日(水),13日(水),14日(木)	現地確認及び境界復元作業確認(境界杭の復元)	
		
市有地上側 上段	市有地上側 中段	市有地上側 下段
		
市有地上側 入口	市有地下側 入口	市有地下側 内部

活 動 日 程

活 動

6月19日(火)

水道工事打合せ



6月23日(土)

きのこのホダ木移動(リンクライン→久野)



8月1日(水)

実行委員会設立

8月22日(水)

会合

場所:和留沢公民館

内容:活動予定について(きのこ・その他の作物の取り扱い)  
体験イベントの開催について

8月27日(月)

現地確認



9月 1日(土)

そば畑入口の草刈り作業

9月13日(木)

水道工事打合せ

9月15日(土)

そば蒔き

9月26日(水)

水道工事完了確認



# 活動日程

# 活動

11月 5日(月)



11月10日(土)

そばの刈り取り(中止) \* そばの成育不良のため、断念

11月17日(土)

きのこのほだ木移動

12月10日(月)

会合

場所: 和留沢公民館

内容: 来年度予算及び事業計画  
体験イベントについて 他

12月30日(日)

開墾等計画打合せ

1月 5日(土)

整地・開墾作業、水道管破損対応



1月 6日(日)

整地・開墾作業

1月28日(月)

会合

場所: 市役所

内容: じゃがいもの栽培体験について  
予算の執行状況について

2月 4日(月)~ 8日(金)

駐車スペース砂利敷き



# 活動日程

# 活動

2月15日(金)～

じゃがいもオーナー制度募集開始(親子参加者募集)



3月7日(木)

会合

場所: 市役所

内容: 収支について

じゃがいも栽培体験について(当日スケジュール、役割分担)

3月16日(土)

じゃがいも栽培体験イベント 第1回種いもの植えつけ

参加者: 8組 22名



3月31日(日)

電柵設置及び再植え付け

(害獣被害にあったため、じゃがいもの再植え付けを実施)

