

平成25年度小田原城天守閣耐震改修等検討委員会スケジュール案

資料 4

24年度		25年度				26年度		27年度		28年度			
2月	3月	4月	8月	9月	10月	12月	1月	5月	3月	6月	3月	4月	
耐震診断及び耐震改修基本計画策定業務													
基本設計業務													
第8回耐震改修等検討委員会		第9回耐震改修等検討委員会		第10回耐震改修等検討委員会				第11回耐震改修等検討委員会		第12回耐震改修等検討委員会		市長へ基本方針報告	
						実施設計			耐震改修工事 展示改修工事				
											リニューアルオープン		