

25年度							26年度		27年度		28年度
8月	9月	11月	12月	1月	2月	3月	5月	3月	6月	3月	4月
<p>基本設計業務</p>											
<p>第10回耐震改修等検討委員会</p>		<p>第11回耐震改修等検討委員会</p>			<p>第12回耐震改修等検討委員会</p>		<p>実施設計</p>		<p>耐震改修工事 展示改修工事</p>		<p>リニューアルオープン</p>
<p>耐震診断の再考 耐震補強設計</p>		<p>展示計画 基本コンセプト及び展示手法の検討 展示手法・平面図の検討 意匠関係及び設備(機械)関係の検討 概算事業費の算出</p>			<p>耐震補強設計の最終報告 展示計画 展示手法・平面図の詳細検討</p>						