

お城通り地区再開発事業について

【駐車場施設ゾーンの整備について】

1 工事概要

事業施行者	一般財団法人 小田原市事業協会
所在地	小田原市栄町一丁目637番4外
工期	平成26年10月から平成27年9月まで
延床面積	12,388.91㎡
構造等	鉄骨造5層6段（5階建て）耐火建築物

2 財源の確保について

- (1) 駐車場施設整備については、小田原市事業協会への補助金の主たる財源となる社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業）の内示額が、要望額に対して不足が生じているため、充当額の平準化を図ることで、交付金の満額が充当できるものと考えており、2ヶ年の継続事業とするものである。
- (2) 年度内における国の補正予算等の追加配当により、交付金が増額された場合は、継続費の組み換えを行うものとし、追加配当がない場合は、平成27年度において不足分の交付金を要望し、当該年度の事業費に充当していく。

3 スケジュール

	平成26年度						平成27年度						
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
駐車場施設整備工事	着手												完
アプローチ道路整備工事						着手							成
ポケットパーク整備工事						着手							成

※ 入札方法：駐車場施設整備工事については、市の入札制度に準じて、制限付一般競争入札で実施する。

(市内事業者を含めた2社による特定建設工事共同企業体を予定)