

小田原市学校教育振興基本計画 策定スケジュール(案)

平成29年	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
【庁内検討組織】 ○教育総務課 ○学校安全課 ○教育指導課 ○関連する所管課	4月中旬 ①庁内検討会議 ・従前計画の振り返り ・重点項目の方向性	5/1号 市民募集 広報おだわら 公募期間	6月下旬 ②庁内検討会議 ・重点項目検討	8月上旬 ③庁内検討会議 ・重点項目検討	10月上旬 ④庁内検討会議 ・骨子案策定	11月上旬 ⑤庁内検討会議 ・パブコメ案修正	12月 パブリックコメント 12/15～1/15 市民意見聴取	1月中旬 ⑥庁内検討委員会 意見の反映 (修正案)	2月中旬 ⑦庁内検討会議 最終案の調整	計画の修正・周知準備	計画策定	報告・周知	
【有識者会議】 ○インクルーシブ ○就学前教育 ○コミュニティスクール ○アクティブラーニング ○体験学習		6月中旬 第1回 有識者会議(全体) ・従前計画の振り返り ・重点項目の方向性	7月下旬 第2回 有識者会議 ・点検評価の結果 ・重点項目の検討	9月中旬 第3回 有識者会議 ・重点項目の検討						1月下旬 第4回 有識者会議 ・修正案検討			
【総合教育会議】 ○市長 ○教育委員 ○関係所管課			7月中旬 第1回 総合教育会議 ・教育予算					11月中旬 第2回 総合教育会議			2月中旬 第3回 総合教育会議		
教育委員会定例会					8月下旬 常任委員会 点検評価議決			11月下旬 定例会 パブコメ実施				3月下旬 定例会 計画の承認	
厚生文教常任委員会		ふりかえり 課題の抽出 対策の検討				9月上旬 常任委員会 ・経過報告 ・点検評価報告		12月初旬 常任委員会 ・パブコメ実施		2月下旬 常任委員会 パブコメ報告 計画案提示		4月下旬 常任委員会	
点検評価事務			重点項目関連 事業等の点検評価 6月上旬 第1回 ヒアリング	7月上旬 第2回 ヒアリング		報告書取りまとめ							
予算関係				概算要求		○部局枠 示達	○経常 締切	●政策 締切	○政策 示達	○政策 復活	○市長 査定		