

(2) 協議事項

ア 今後のスケジュールについて

平成29年11月1日

目 次

平成29年度下半期以後	スケジュール	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
-------------	--------	------------------	---

(2) 協議事項

ア 今後のスケジュールについて

■平成29年度下半期以後 調査特別委員会開催スケジュール(案)		調査特別委員会	任意協議会	総合的項目	重要項目(Aランク)	新市まちづくり計画
9月	第1週			任意協議会 協議内容取りまとめ		
	第2週					
	第3週					
	第4週	○				
10月	上半期	○調査特別委員会				
	下半期					
11月	上半期	○調査特別委員会(11/1) ・中核市移行等に係る調査の結果 ・任意協議会の協議結果に係る市民説明会等の状況について		市民意向把握 ・18歳以上の市民10,000人(無作為抽出) ・10月中旬アンケート発送(10/16) ・10月末締め切り(10/31) ・11月中に結果公表		
	下半期					
12月	上半期					
	下半期					
1月	上半期	○調査特別委員会 ・専門的知見の活用について(調整状況報告)				
	下半期		日程調整中			
2月	上半期	○調査特別委員会(全員協議会室) ・専門的知見の活用報告				
	下半期	○調査特別委員会 ・委員長報告検討				
3月	上半期			合併の是非判断 ※南足柄市の状況を見て、本市の是非判断をする。 (時期は、年度末から新年度当初となる想定)		
	下半期	○調査特別委員会		法定協議会【合併をとした場合】		
平成30年度	第1四半期	○調査特別委員会		法定協議会設置のための議案上程、議決		
	第2四半期	○調査特別委員会		法定合併協議会の設置 合併に係る協議 ・合併の是非 ・合併の期日 ・任意協議会での協議事項の確認 ・合併特例法の特例事項の適用 等 ・合併市町村基本計画の協議、策定 等		
	第3四半期	○調査特別委員会		合併協定の締結(小田原市長と南足柄市長)及び 合併の申請に係る議決(小田原市議会南足柄市議会)		
	第4四半期	○調査特別委員会		合併の申請手続 ・知事への申請 ・県議会の議決(同意) ・知事の決定 ・総務大臣へ届け出 ・総務大臣告示		
平成31年度	上半期			合併に向けた準備作業 ・事務事業の具体的な調整		
	下半期			合併		
平成32年度	上半期					
	下半期					
平成33年度	上半期			中核市移行の専務・手続 ・組織体制の整備等 ・専門職等の所要職員整備 ・関連条例等の整備 ・指定申し出に係る市議会議決 ・県知事・県議会の同意議決 ・総務大臣による指定		
	下半期			中核市移行 中核市への移行時期 合併後3～5年程度での移行を目標とする		
平成34年度	上半期					
	下半期					
平成35年度	上半期					
	下半期					
平成36年度	上半期					
	下半期					
平成37年度	上半期					
	下半期					

中核市関係事項	広域連携関係事項	その他	議会日程
			●9月定例会 (9月4日～10月6日)
			●常任委員会行政視察
			●12月定例会 (11月29日～12月19日)
			●3月定例会 ・委員長報告
単独での中核市移行とした場合	新たな広域連携体制関係 (合併の是非に関わらず)		
<p>中核市移行基本計画等策定 中核市移行の事務・手続</p> <ul style="list-style-type: none"> ・組織体制の整備等 ・専門職等の所要職員整備 ・関連条例等の整備 ・指定申し出に係る市議会議決 ・県知事・県議会の同意議決 ・総務大臣による指定 	<p>合併を是とした場合 広域連携体制の研究等 合併を非とした場合 持続可能な広域連携体制の推進</p>		<p>●5月臨時会 ●6月定例会</p> <p>●9月定例会</p> <p>●12月定例会</p> <p>●3月定例会</p>
<p>中核市移行</p> <p>中核市への移行時期 特例市制度廃止に伴い 平成32年3月31日を期限</p>			