

概算工事費
・
整備スケジュール

| 区間 | 概算工事費(円) | 整備期間(日) | 備考 |
|-------|----------|---------|----|
| 1A-1B | 113,180 | 1日 | |
| 1B-1C | 2,310 | 1日 | |
| 1C-1D | 7,271 | 1日 | |
| 1D-1E | 4,840 | 1日 | |
| 1E-1F | 6,870 | 1日 | |
| 1F-1G | 7,000 | 1日 | |
| 1G-1H | 13,750 | 1日 | |
| 1H | 8,300 | 1日 | |
| 1A-1B | 7,000 | 1日 | |
| 1B-1C | 19,864 | 1日 | |
| 1C-1D | 3,113 | 1日 | |
| 1D-1E | 7,838 | 1日 | |
| 1E-1F | 2,000 | 1日 | |
| 1F-1G | 39,178 | 1日 | |
| 1G-1H | 1,181 | 1日 | |
| 1H | 185,000 | 1日 | |

第1章 概算工事費

1 全体概算工事費

基本計画で示した工事の概算費用について、施設整備と森林環境整備に区分し、ゾーン別に整理しました。その結果、施設整備費が159,200千円、森林環境整備費が79,361千円で、総額238,561千円となりました。

しかしながら、本市の財政が厳しい状況を迎えている中、一般財源のみでこれらの整備費用を賄うことは難しいため、引き続き、県の水源環境保全税を活用していくとともに、平成31（2019）年度から市町村等に譲与される予定の森林環境譲与税（仮称）や国・県の補助事業等の活用を検討し、必要な財源の確保に努めます。併せて、より効率的かつ効果的な整備手法を採用することによって、整備コストの削減を図ります。将来的には、施設運営による収益をこれらの整備費に充当していくことを目指します。

なお、本章で示す金額には消費税や調査設計費等は含みません。

表IV-1 全体概算工事費（諸経費込み）

| 区分 | ゾーン | 種別 | 数量 | 金額 (千円) | 備考 |
|----------------|---------------|-------|-----|------------|----------|
| 施設 整備 | キャンピングゾーン | A1～A6 | 1 式 | 113,160 | |
| | 森の体験交流ゾーン | B1～B2 | 1 式 | 5,310 | |
| | リフレッシュスポーツゾーン | C1～C3 | 1 式 | 7,570 | |
| | 足柄美林ゾーン | D1～D2 | 1 式 | 1,840 | |
| | せせらぎの森ゾーン | E1～E4 | 1 式 | 6,670 | |
| | 森の活動ゾーン | F1～F2 | 1 式 | 3,000 | |
| | 自然観察ゾーン | G1～G5 | 1 式 | 13,350 | |
| | 全域 | H1 | 1 式 | 8,300 | |
| 小計 | | | | 159,200 | |
| 森林 環境 整備 | キャンピングゾーン | A1～A2 | 1 式 | 5,600 | |
| | 森の体験交流ゾーン | B1～B3 | 1 式 | 19,864 | |
| | リフレッシュスポーツゾーン | C1 | 1 式 | 3,144 | |
| | 足柄美林ゾーン | D1～D2 | 1 式 | 7,688 | |
| | せせらぎの森ゾーン | E1 | 1 式 | 2,000 | |
| | 森の活動ゾーン | F1 | 1 式 | 0 | 状況に応じて対応 |
| | 自然観察ゾーン | G1～G3 | 1 式 | 39,178 | |
| | 全域 | H1 | 1 式 | 1,887 | |
| 小計 | | | | 79,361 | |
| 合計 | | | | 238,561 | |

2 事業計画別概算工事費

事業計画別の工事費を以下に示します。

表IV-2 施設整備の事業計画別概算工事費（諸経費込み）

| ゾーン | 事業名 | 数量 | 金額 (千円) | 摘要 | |
|-------------------|-------------|----------------|------------|---------|--|
| キャンピング ゾーン | A1 | 林間キャンプ場の改修 | 1 式 | 16,050 | |
| | A2 | バンガローの増設等 | 1 式 | 36,000 | |
| | A3 | 専用駐車場の整備 | 1 式 | 3,200 | |
| | A4 | 管理棟前視認性向上 | 1 式 | 2,500 | |
| | A5 | 老朽化対策1 管理棟 | 1 式 | 1,210 | |
| | | 老朽化対策2 バーベキュー場 | 1 式 | 20,300 | |
| | | 老朽化対策3 シャワー棟 | 1 式 | 20,500 | |
| | | 老朽化対策4 トイレ | 1 式 | 8,000 | |
| A6 | せせらぎの小道Aの新設 | 1 式 | 5,400 | | |
| 小計 | | | | 113,160 | |
| 森の体験 交流ゾーン | B1 | 水辺の広場の新設及び拡張 | 1 式 | 3,200 | |
| | B2 | 丘の小道の改修 | 1 式 | 2,110 | |
| 小計 | | | | 5,310 | |
| リフレッシュ スポーツゾーン | C1 | クラブハウス等諸施設の整備 | 1 式 | 1,200 | |
| | C2 | 連絡園路の改修 | 1 式 | 2,370 | |
| | C3 | コース環境の改善 | 1 式 | 4,000 | |
| 小計 | | | | 7,570 | |
| 足柄美林ゾーン | D1 | ヒノキ広場の新設 | 1 式 | 1,100 | |
| | D2 | 足柄美林の小道の改修 | 1 式 | 740 | |
| 小計 | | | | 1,840 | |
| せせらぎの森 ゾーン | E1 | せせらぎ広場の整備 | 1 式 | 1,000 | |
| | E2 | せせらぎの小道Bの新設 | 1 式 | 4,720 | |
| | E3 | せせらぎの小道Cの改修 | 1 式 | 520 | |
| | E4 | せせらぎの小道Dの整備 | 1 式 | 430 | |
| 小計 | | | | 6,670 | |
| 森の活動ゾーン | F1 | 十字路広場（仮称）の整備 | 1 式 | 1,700 | |
| | F2 | 森林浴の小道（仮称）の改修 | 1 式 | 1,300 | |
| 小計 | | | | 3,000 | |
| 自然観察ゾーン | G1 | 観察の小道の延長 | 1 式 | 3,150 | |
| | G2 | 尾根の小道の延長 | 1 式 | 3,300 | |
| | G3 | 谷の小道の園路付け替え | 1 式 | 800 | |
| | G4 | 出会いの広場の新設 | 1 式 | 1,700 | |
| | G5 | 見晴らし広場の新設 | 1 式 | 4,400 | |
| 小計 | | | | 13,350 | |
| 全域 | H1 | 統一デザインの総合案内板等 | 1 式 | 8,300 | |
| 小計 | | | | 8,300 | |
| 合 計 | | | | 159,200 | |

※1 施工の効率上、複数ゾーンに及ぶ工事を一つにしたものもあります。

※2 定期的な修繕費や管理費などは含みません。（以下、同様）

IV 概算工事費・整備スケジュール

表IV-3 森林環境整備の事業計画別概算工事費（諸経費込み）

| ゾーン | 事業名 | 数量 | 金額 (千円) | 摘要 |
|-------------------|--------------------|-----|------------|----------|
| キャンプ ゾーン | A1 各施設周辺の修景 | 1 式 | 4,400 | |
| | A2 畦畔林の整備 | 1 式 | 1,200 | |
| | 小計 | | | 5,600 |
| 森の体験 交流ゾーン | B1 施設周辺の森林環境整備 | 1 式 | 400 | |
| | B2 ふれあいの丘の整備 | 1 式 | 18,864 | |
| | B3 畦畔林の整備 | 1 式 | 600 | |
| 小計 | | | 19,864 | |
| リフレッシュ スポーツゾーン | C1 コース外の森林環境整備 | 1 式 | 3,144 | |
| | 小計 | | | 3,144 |
| 足柄美林ゾーン | D1 巨木林施業への移行 | 1 式 | 6,288 | |
| | D2 溪畔林の整備 | 1 式 | 1,400 | |
| 小計 | | | 7,688 | |
| せせらぎの 森ゾーン | E1 畦畔林の整備 | 1 式 | 2,000 | |
| | 小計 | | | 2,000 |
| 森の活動ゾーン | F1 クヌギの広場の森林環境整備 | 1 式 | 0 | 状況に応じて対応 |
| | 小計 | | | 0 |
| 自然観察ゾーン | G1 スギ・ヒノキ人工林の整備 | 1 式 | 37,728 | |
| | G2 ふるさとの森の広葉樹樹林の拡大 | 1 式 | 1,000 | |
| | G3 観察の森の広葉樹樹林の整備 | 1 式 | 450 | |
| 小計 | | | 39,178 | |
| 全域 | H1 沿道の景観整備 | 1 式 | 1,887 | |
| | 小計 | | | 1,887 |
| 合 計 | | | 79,361 | |

3 概算工事費内訳

概算工事費内訳を以下に示します。

表IV-4(1) 施設整備 概算工事費内訳(諸経費込み)

| 事業名 | 種別 | 細別 | 数量 | 単位 | 単価 (千円) | 金額 (千円) | 摘要 |
|----------------------------|-----------|------|------|----------------|------------|------------|-------------------------|
| A1 林間キャンプ場の改修 | 撤去 | | 1 | 式 | | 500 | |
| | 造成・木チップ舗装 | | 2000 | m ² | 4 | 8,000 | |
| | 低木植栽 | | 500 | m | 8 | 4,000 | 幅約0.8m |
| | サイン等 | | 25 | 基 | 100 | 2,500 | 全体4基 各サイト1基 |
| | テント | | 21 | 基 | 50 | 1,050 | レンタル用 |
| 小計 | | | | | | 16,050 | |
| A2 バンガローの増設と周辺施設の拡充 | バンガロー | 木造平屋 | 5 | 棟 | 5,000 | 25,000 | 35m ² 1棟500万 |
| | 食事場 | 木造1棟 | 50 | m ² | 100 | 5,000 | テーブル、ベンチ含む |
| | 園路整備 | | 500 | m ² | 5 | 2,500 | サイン棟含む |
| | 電気設備等 | | 1 | 式 | | 2,000 | 街路灯3灯、配線等 |
| | サイン等 | | 1 | 式 | | 1,500 | |
| 小計 | | | | | | 36,000 | |
| A3 専用駐車場の整備 | 伐採 | | 20 | 本 | 40 | 800 | |
| | 造成・締固め | | 600 | m ² | 3 | 1,800 | |
| | 砂利舗装 | | 600 | m ² | 1 | 600 | |
| 小計 | | | | | | 3,200 | |
| A4 管理棟前の案内表示等の視認性向上 | 園名板 | | 1 | 基 | 1,500 | 1,500 | |
| | 園名柱 | | 1 | 基 | 1,000 | 1,000 | |
| 小計 | | | | | | 2,500 | |
| A5 老朽化対策1 管理棟 | 管理棟分電盤等 | | 1 | 式 | | 1,000 | |
| | 周辺配線等 | | 50 | m | 1.2 | 60 | 50m程度 |
| | 樹木伐採 | | 5 | 本 | 30 | 150 | |
| 計 | | | | | | 1,210 | |
| A5 老朽化対策2 バーベキュー場 | 撤去 | | 1 | 式 | | 500 | |
| | 屋根整備 | | 150 | m ² | 100 | 15,000 | |
| | 炉・ハンジ整備 | | 150 | m ² | 30 | 4,500 | |
| | 外周園路等整備 | | 100 | m ² | 3 | 300 | |
| 計 | | | | | | 20,300 | |
| A5 老朽化対策3 シャワー棟(浴場化) | 内装撤去 | | 1 | 式 | | 1,000 | |
| | 浴場改修 | | 130 | m ² | 150 | 19,500 | ボイラー継続 |
| 計 | | | | | | 20,500 | |
| A5 老朽化対策4 トイレ(東) | 内装改修 | | 25 | m ² | 100 | 2,500 | 便器含 |
| | 外観改修 | 壁面 | 50 | m ² | 50 | 2,500 | |
| A5 トイレ(西) | 内装改修 | | 15 | m ² | 100 | 1,500 | 便器含 |
| | 外観改修 | 壁面 | 30 | m ² | 50 | 1,500 | |
| 計 | | | | | | 8,000 | |
| 小計 | | | | | | 50,010 | |
| A6 せせらぎの小道Aの新設 | 伐採 | | 10 | 本 | 40 | 400 | 幅1.5~2m 延長300m |
| | 造成 | | 500 | m ² | 2 | 1,000 | |
| | 木チップ舗装 | | 500 | m ² | 2 | 1,000 | 園路名柱含む |
| | 木橋 | | 1 | 橋 | 3,000 | 3,000 | 幅1.5m 延長8m |
| 小計 | | | | | | 5,400 | |
| キャンピングゾーン 合計 | | | | | | 113,160 | |

IV 概算工事費・整備スケジュール

表IV-4(2) 施設整備 概算工事費内訳 (諸経費込み)

| 事業名 | | 種別 | 細別 | 数量 | 単位 | 単価 (千円) | 金額 (千円) | 摘要 |
|------------------|-------------------|----------|------|------|----------------|------------|------------|------------|
| B1 | あそびの広場の拡張 | 伐採・不陸整正 | | 500 | m ² | 3 | 1,500 | 伐採は中低木のみ |
| | | 砂利舗装 | | 500 | m ² | 1 | 500 | |
| | | 安全柵 | | 20 | m | 40 | 800 | 擬木柵 |
| | | 水辺整備 | 河原整備 | 100 | m ² | 2 | 200 | |
| | | 広場名柱等 | | 1 | 式 | 200 | 200 | 注意標識含む |
| 小計 | | | | | | | 3,200 | |
| B2 | 丘の小道の改修 | 幹線改修(緩) | | 120 | m | 2 | 240 | 園路名柱含む |
| | | 幹線改修(急) | | 80 | m | 12 | 960 | |
| | | 支線改修(急) | | 130 | m | 7 | 910 | |
| 小計 | | | | | | | 2,110 | |
| 森の体験交流ゾーン 合計 | | | | | | | 5,310 | |
| C1 | クラブハウス等 諸施設の整備 | 藤棚ベンチ付替え | | 4 | 基 | 50 | 200 | |
| | | 園地整備 | | 200 | m ² | 5 | 1,000 | |
| 小計 | | | | | | | 1,200 | |
| C2 | 連絡園路の改修 | 砂利舗装 | | 120 | m ² | 1 | 120 | 幅1.5m延長80m |
| | | 柵 | | 50 | m | 40 | 2,000 | 擬木柵 |
| | | 手摺設置 | | 5 | m | 50 | 250 | アルミ |
| 小計 | | | | | | | 2,370 | |
| C3 | コース環境の改善 | 伐採 | | 50 | 本 | 30 | 1,500 | 1ホール平均3本 |
| | | 不陸正整等 | | 5000 | m ² | 0.5 | 2,500 | |
| 小計 | | | | | | | 4,000 | |
| リフレッシュスポーツゾーン 合計 | | | | | | | 7,570 | |
| D1 | ヒノキ広場の新設 | 伐採 | | 5 | 本 | 40 | 200 | |
| | | 整地 | | 100 | m ² | 1 | 100 | |
| | | 野外卓 | | 1 | 基 | 300 | 300 | |
| | | 案内板・広場名柱 | | 1 | 式 | 500 | 500 | |
| 小計 | | | | | | | 1,100 | |
| D2 | 足柄美林の小道の改修 | 幹線(緩)改修 | | 250 | m | 2 | 500 | 園路名柱含む |
| | | 幹線(急)改修 | | 20 | m | 12 | 240 | |
| 小計 | | | | | | | 740 | |
| 足柄美林ゾーン 合計 | | | | | | | 1,840 | |
| E1 | せせらぎ広場の 新設 | 整地 | | 100 | m ² | 2 | 200 | 園路名柱含む |
| | | 野外卓 | | 1 | 基 | 300 | 300 | |
| | | 案内板 園名柱 | | 1 | 式 | 500 | 500 | |
| 小計 | | | | | | | 1,000 | |
| E2 | せせらぎの小道Bの新 設 | 幹線緩傾斜整備 | | 10 | m | 4 | 40 | 園路名柱含む |
| | | 幹線急傾斜整備 | | 20 | m | 24 | 480 | |
| | | 木橋 | | 1 | 橋 | 3,000 | 3,000 | 幅1.5m 延長5m |
| | | 安全柵 | | 30 | m | 40 | 1,200 | |
| 小計 | | | | | | | 4,720 | |
| E3 | せせらぎの小道C の改修 | 支線緩傾斜改修 | | 70 | m | 1 | 70 | 園路名柱含む |
| | | 支線急傾斜整備 | | 30 | m | 15 | 450 | |
| 小計 | | | | | | | 520 | |
| E4 | せせらぎの小道D の改修 | 支線緩傾斜改修 | | 130 | m | 1 | 130 | 園路名柱含む |
| | | 野外卓 | | 1 | 基 | 300 | 300 | |
| 小計 | | | | | | | 430 | |
| せせらぎの森ゾーン 合計 | | | | | | | 6,670 | |

IV 概算工事費・整備スケジュール

表IV-4(3) 施設整備 概算工事費内訳 (諸経費込み)

| 事業名 | | 種別 | 細別 | 数量 | 単位 | 単価 (千円) | 金額 (千円) | 摘要 |
|------------|------------------------|----------|----|-----|----------------|------------|------------|--------|
| F1 | 十字路広場の 新設 | 伐採 | | 10 | 本 | 40 | 400 | |
| | | 整地 | | 200 | m ² | 1 | 200 | |
| | | 野外卓 | | 2 | 基 | 300 | 600 | |
| | | 案内板・広場名柱 | | 1 | 式 | 500 | 500 | |
| 小計 | | | | | | | 1,700 | |
| F2 | 森林浴の小道 の改修 | 幹線緩傾斜改修 | | 650 | m | 2 | 1,300 | 園路名柱含む |
| | | 小計 | | | | | | |
| 森の活動ゾーン 合計 | | | | | | | 3,000 | |
| G1 | 観察の小道の延長 | 支線緩傾斜整備 | | 50 | m | 3 | 150 | |
| | | 支線急傾斜整備 | | 200 | m | 15 | 3,000 | |
| | | 小計 | | | | | | |
| G2 | 尾根の小道の延長 | 支線急傾斜整備 | | 200 | m | 15 | 3,000 | |
| | | 野外卓 | | 1 | 基 | 300 | 300 | |
| | | 小計 | | | | | | |
| G3 | 谷の小道の園路付替え | 幹線緩傾斜整備 | | 20 | m | 4 | 80 | |
| | | 幹線急傾斜整備 | | 30 | m | 24 | 720 | |
| | | 小計 | | | | | | |
| G4 | 出会いの広場 の新設 | 伐採 | | 3 | 本 | 40 | 120 | |
| | | 整地 | | 50 | m ² | 1 | 50 | |
| | | 野外卓 | | 1 | 基 | 30 | 30 | |
| | | 木橋 | | 1 | 基 | 1,000 | 1,000 | |
| | | 案内板・広場名柱 | | 1 | 式 | 500 | 500 | |
| 小計 | | | | | | | 1,700 | |
| G5 | 見晴らし広場 の新設 | 整地 | | 100 | m ² | 1 | 100 | |
| | | 野外卓 | | 1 | 基 | 300 | 300 | |
| | | 四阿 | | 1 | 基 | 2,000 | 2,000 | |
| | | 木デッキ | | 30 | m ² | 50 | 1,500 | |
| | | 案内板・広場名柱 | | 1 | 式 | 500 | 500 | |
| 小計 | | | | | | | 4,400 | |
| 自然観察ゾーン 合計 | | | | | | | 13,350 | |
| H1 | 統一デザインの総合 案内板、道標の設置 | 総合案内板 | | 5 | 基 | 1,500 | 7,500 | |
| | | 道標 | | 30 | 基 | 20 | 600 | |
| | | 緊急時連絡の標柱 | | 10 | 基 | 20 | 200 | |
| | | 小計 | | | | | | |
| 全域 合計 | | | | | | | 8,300 | |
| 総 合 計 | | | | | | | 46,040 | |

IV 概算工事費・整備スケジュール

表IV-5(1) 森林環境整備 概算工事費内訳 (諸経費込み)

| 事業名 | | 種別 | 細別 | 数量 | 単位 | 単価 (千円) | 金額 (千円) | 摘要 |
|------------------|-------------------|------|-----|-----|----|------------|------------|----------|
| A1 | 各施設周辺の修景 | 大木伐採 | | 110 | 本 | 40 | 4,400 | |
| 小計 | | | | | | | 4,400 | |
| A2 | 溪畔林の整備 | 1回 | 間伐等 | 300 | m | 2 | 600 | |
| | | 2回 | 間伐等 | 300 | m | 2 | 600 | |
| 小計 | | | | | | | 1,200 | |
| キャンピングゾーン 合計 | | | | | | | 5,600 | |
| B1 | 施設周辺の森林環境整備 | 大木伐採 | | 5 | 本 | 40 | 200 | |
| | | 中木伐採 | | 5 | 本 | 20 | 100 | |
| | | 枝打ち | | 20 | 本 | 5 | 100 | |
| 小計 | | | | | | | 400 | |
| B2 | ふれあいの丘の整備 | 1回 | 測量 | 2 | ha | 1,175 | 2,350 | |
| | | | 間伐 | 2 | ha | 718 | 1,436 | |
| | | | 枝打ち | 2 | ha | 1,251 | 2,502 | |
| | | 2回 | 測量 | 2 | ha | 1,175 | 2,350 | |
| | | | 間伐 | 2 | ha | 718 | 1,436 | |
| | | | 枝打ち | 2 | ha | 1,251 | 2,502 | |
| | | 3回 | 測量 | 2 | ha | 1,175 | 2,350 | |
| | | | 間伐 | 2 | ha | 718 | 1,436 | |
| | | | 枝打ち | 2 | ha | 1,251 | 2,502 | |
| 小計 | | | | | | | 18,864 | |
| B3 | 溪畔林の整備 | 1回 | 間伐等 | 150 | m | 2 | 300 | |
| | | 2回 | 間伐等 | 150 | m | 2 | 300 | |
| 小計 | | | | | | | 600 | |
| 森の体験交流ゾーン 合計 | | | | | | | 19,864 | |
| C1 | コース外 森林環境整備 | 1回 | 測量 | 1 | ha | 1,175 | 1,175 | |
| | | | 間伐 | 1 | ha | 718 | 718 | |
| | | | 枝打ち | 1 | ha | 1,251 | 1,251 | |
| リフレッシュスポーツゾーン 合計 | | | | | | | 3,144 | |
| D1 | 巨木林施業への移行 | 1回 | 測量 | 2 | ha | 1,175 | 2,350 | |
| | | | 間伐 | 2 | ha | 718 | 1,436 | |
| | | | 枝打ち | 2 | ha | 1,251 | 2,502 | |
| 小計 | | | | | | | 6,288 | |
| D2 | 溪畔林の整備 | 1回 | 間伐等 | 350 | m | 2 | 700 | |
| | | 2回 | 間伐等 | 350 | m | 2 | 700 | |
| 小計 | | | | | | | 1,400 | |
| 足柄美林ゾーン 合計 | | | | | | | 7,688 | |
| E1 | 溪畔林の整備 | 1回 | 間伐等 | 500 | m | 2 | 1,000 | |
| | | 2回 | 間伐等 | 500 | m | 2 | 1,000 | |
| せせらぎの森ゾーン 合計 | | | | | | | 2,000 | |
| F1 | クヌギの広場の 森林環境整備 | | | | | | 0 | 状況に応じて対応 |
| 森の活動ゾーン 合計 | | | | | | | 0 | |

表IV-5 (2) 森林環境整備 概算工事費内訳 (諸経費込み)

| 事業名 | | 種別 | 細別 | 数量 | 単位 | 単価 (千円) | 金額 (千円) | 摘要 |
|------------|--------------------|--------|----|-----|----|------------|------------|----|
| G1 | スギ・ヒノキ人工林 の整備 | 1回 | 測量 | 4 | ha | 1,175 | 4,700 | |
| | | | 間伐 | 4 | ha | 718 | 2,872 | |
| | | | 枝打 | 4 | ha | 1,251 | 5,004 | |
| | | 2回 | 測量 | 4 | ha | 1,175 | 4,700 | |
| | | | 間伐 | 4 | ha | 718 | 2,872 | |
| | | | 枝打 | 4 | ha | 1,251 | 5,004 | |
| | | 3回 | 測量 | 4 | ha | 1,175 | 4,700 | |
| | | | 間伐 | 4 | ha | 718 | 2,872 | |
| | | | 枝打 | 4 | ha | 1,251 | 5,004 | |
| 小計 | | | | | | | 37,728 | |
| G2 | ふるさとの森の 広葉樹林の拡大 | 苗木植栽 | 1回 | 250 | 本 | 2 | 500 | |
| | | | 2回 | 250 | 本 | 2 | 500 | |
| | | 小計 | | | | | | |
| G3 | 観察の森の 広葉樹林の整備 | ギャップ形成 | 1回 | 1 | 回 | 150 | 150 | |
| | | | 2回 | 1 | 回 | 150 | 150 | |
| | | | 3回 | 1 | 回 | 150 | 150 | |
| | | 小計 | | | | | | |
| 自然観察ゾーン 合計 | | | | | | | 39,178 | |
| H1 | 沿道の景観整備 | 1回 | 測量 | 0.2 | ha | 1,175 | 235 | |
| | | | 間伐 | 0.2 | ha | 718 | 144 | |
| | | | 枝打 | 0.2 | ha | 1,251 | 250 | |
| | | 2回 | 測量 | 0.2 | ha | 1,175 | 235 | |
| | | | 間伐 | 0.2 | ha | 718 | 144 | |
| | | | 枝打 | 0.2 | ha | 1,251 | 250 | |
| | | 3回 | 測量 | 0.2 | ha | 1,175 | 235 | |
| | | | 間伐 | 0.2 | ha | 718 | 144 | |
| | | | 枝打 | 0.2 | ha | 1,251 | 250 | |
| 全域 合計 | | | | | | | 1,887 | |
| 総合計 | | | | | | | 79,361 | |

IV 概算工事費・整備スケジュール

第2章 整備スケジュール

1 施設整備の整備スケジュール

施設整備のスケジュール案を次表に示します。

表IV-6 施設整備の整備スケジュール

工事費単位：百万円

| ゾーン | 事業名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 事業別 合計 | |
|-----------------------|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| キャンピング グゾーン | A1 林間キャンプ場の改修 | | | 16.1 | | | | | | | | 16.1 | |
| | A2 バンガローの増設等 | | 36.0 | | | | | | | | | 36.0 | |
| | A3 専用駐車場の整備 | | | 3.2 | | | | | | | | 3.2 | |
| | A4 管理棟の視認性向上 | | | 2.5 | | | | | | | | 2.5 | |
| | A5 | 老朽化対策1管理棟 | | | 1.2 | | | | | | | | 1.2 |
| | | 老朽化対策2BBQ場 | | | | | 20.3 | | | | | | 20.3 |
| | | 老朽化対策3シャワー棟 | | | | 20.5 | | | | | | | 20.5 |
| 老朽化対策4トイレ | | | | | | 5.0 | | 3.0 | | | | 8.0 | |
| A6 せせらぎの小道の新設 | | | 5.4 | | | | | | | | 5.4 | | |
| 小計 | | 0.0 | 36.0 | 28.4 | 20.5 | 25.3 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.2 | |
| 森の体験 交流ゾーン | B1 あそびの広場の拡張 | | | | | 3.0 | | | | | | 3.0 | |
| | B2 丘の小道の改修 | 2.1 | | | | | | | | | | 2.1 | |
| 小計 | | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | |
| リフレッシュ スポーツ ゾーン | C1 クラブハウス等諸施設の整備 | | | | | 1.2 | | | | | | 1.2 | |
| | C2 連絡園路の改修 | | | | | 2.4 | | | | | | 2.4 | |
| | C3 コース環境の改善 | | | | | 4.0 | | | | | | 4.0 | |
| 小計 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | |
| 足柄美林 ゾーン | D1 ヒノキ広場の新設 | | | | | 1.1 | | | | | | 1.1 | |
| | D2 足柄美林の小道の改修 | 0.7 | | | | | | | | | | 0.7 | |
| 小計 | | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
| せせらぎの 森ゾーン | E1 せせらぎ広場の整備 | | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 | |
| | E2 せせらぎの小道Bの新設 | | | | 4.7 | | | | | | | 4.7 | |
| | E3 せせらぎの小道Cの改修 | | | | | 0.5 | | | | | | 0.5 | |
| | E4 せせらぎの小道Dの改修 | | | | | 0.4 | | | | | | 0.4 | |
| 小計 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |
| 森の活動 ゾーン | F1 十字路広場の新設 | | | | | | | 1.7 | | | | 1.7 | |
| | F2 森林浴の小道の改修 | | | | | | | 1.3 | | | | 1.3 | |
| 小計 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 自然観察 ゾーン | G1 観察の小道の延長 | | | | | | | | 3.2 | | | 3.2 | |
| | G2 尾根の小道の延長 | | | | | | | | 3.3 | | | 3.3 | |
| | G3 谷の小道の付け替え | | | | | | | | 0.8 | | | 0.8 | |
| | G4 出合いの広場の新設 | | | | | | | | | 1.7 | | 1.7 | |
| | G5 見晴らし広場の新設 | | | | | | | | | 4.4 | | 4.4 | |
| 小計 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 6.1 | 0.0 | 13.4 | |
| 全域 | H2 統一デザインの総合案内板等設置 | | | | 3.0 | | | | | | 5.3 | 8.3 | |
| | 小計 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 8.3 | |
| 年次別工事費合計 | | 2.8 | 36.0 | 28.4 | 28.2 | 38.9 | 0.0 | 6.0 | 7.3 | 6.1 | 5.3 | 159.0 | |

2 森林環境整備の整備スケジュール

森林環境整備のスケジュール案を次表に示します。

表IV-7 森林環境整備の整備スケジュール

工事費単位：百万円

| ゾーン | 事業名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 事業別 合計 |
|----------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| キャンピング グゾーン | A1 各施設周辺の修景 | | 2.2 | 2.2 | | | | | | | | 4.4 |
| | A2 溪畔林の整備 | | | 0.6 | | | | | 0.6 | | | 1.2 |
| | 小計 | 0.0 | 2.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| 森の体験 交流ゾーン | B1 施設周辺の森林環境整備 | | | | 0.4 | | | | | | | 0.4 |
| | B2 ふれあいの丘の整備 | | | | | 6.3 | | 6.3 | | 6.3 | | 18.9 |
| | B3 溪畔林の整備 | | | | 0.3 | | | | | 0.3 | | 0.6 |
| | 小計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 19.9 |
| ゾーン | C1 コース外の森林環境整備 | | | | | 3.1 | | | | | | 3.1 |
| | 小計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| 足柄美林 ゾーン | D1 巨木林施業への移行 | | | | | | 6.3 | | | | | 6.3 |
| | D2 溪畔林の整備 | | | | 0.7 | | | | | 0.7 | | 1.4 |
| | 小計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 7.7 |
| せせらぎの 森ゾーン | E1 溪畔林の整備 | | | | | 1.0 | | | | 1.0 | | 2.0 |
| | 小計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 森の活動 ゾーン | F1 クヌギの広場の森林環境整備 | | | | | | | | | | | 0.0 |
| | 小計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 自然観察 ゾーン | G1 スギ・ヒノキ人工林の整備 | | | | | 12.6 | | 12.6 | | | 12.5 | 37.7 |
| | G2 ふるさとの森の広葉樹林の拡大 | | | | 0.5 | | 0.5 | | | | | 1.0 |
| | G3 観察の森の広葉樹林の整備 | | | | | 0.2 | | 0.2 | | | 0.1 | 0.5 |
| | 小計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 12.8 | 0.5 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 39.2 |
| 全域 | H1 沿道の景観整備 | | | 0.6 | | 0.6 | | 0.7 | | | | 1.9 |
| | 小計 | | | 0.6 | | 0.6 | | 0.7 | | | | 1.9 |
| 年別工事費合計 | | 0.0 | 2.2 | 3.4 | 1.9 | 23.8 | 6.8 | 19.8 | 0.6 | 8.3 | 12.6 | 79.4 |

