

# 今後のスケジュールについて

資料3

	H30.10月	11月			12月	H31.1月		2月	3月	
策定委員会		第2回会議開催	関連事業の提出(9日)	関連事業の最終確認		第2回議事録・第3回会議案内送付	第3回会議開資料送付	第3回会議開催		第3回会議事録送付
事務局(健康づくり課)			関連事業の調整	素案の完成	厚生文教常任委員会報告	第2回会議事録の作成 パブコメ	パブコメ意見集約	第3回会議開催	厚生文教常任委員会報告	計画・概要版の印刷、配布 (ホームページ掲載)