

小田原市自殺対策計画策定スケジュール

資料2

	H30.3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31.1月	2月	3月	
策定委員会	市民公募(広報5月号)6日	市民公募(広報5月号)最終校	関係団体委員推薦根回し、依頼 (~6月中)	市民公募(4/18~5/18) HP、公共施設への募集要項配架	市民公募の結果通知 市民公募委員会開催	委員の確定	第1回会議開催案内・資料送付	第1回議事録・第2回会議案内送付	第2回会議資料送付	第2回議事録・第3回会議案内送付	第3回会議開催資料送付		第3回会議議事録送付	
庁内連絡会議				第1回連絡会議開催案内、出欠確認	第1回連絡会議開催(7/9)	骨子案等の確認	第1回会議開催(8/21)	第2回連絡会議開催案内、出欠確認	第2回連絡会議開催	第2回会議開催		第3回会議開催		
健康づくり課				骨子案の作成、資料作成	事業の棚卸し依頼・回答	事業案の仮確定(内部)	第1回会議議事録の作成 素案の作成		素案の完成	(厚生文教常任委員会報告)	第2回会議議事録の作成 パブコメ	パブコメ意見集約	厚生文教常任委員会報告	計画の印刷、配布 (ホームページ掲載)
所管課						平成31年度当初予算概算要求	事業案の確定(内部)	素案の共有	平成31年度当初予算要求(経常・政策)			計画(案)の共有	計画の共有	