

お城通り地区再開発事業について

1 広域交流施設の開業時期等について

(1) 事業の進捗と建設市況

- ・ 広域交流施設は、平成 31 年 4 月までに基礎工事が完了しており、8 月末までに鉄骨建方が完了する予定である。
- ・ 出店希望者とのヒアリングの段階ではあるが、各種要望に対応できるような内部設計に変更が生じている。
- ・ 昨今の建設業界は、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関連する施設の建設や主要鉄道駅のリニューアルに伴う再開発などにより、各種建設資材の調達や各工程における作業員の確保が困難な状況となっている。

(2) スケジュール

年度	平成30年度 (2018年度)												令和元年度 (2019年度)												令和2年度 (2020年度)											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
工程																																				

- ・ 低層棟（商業棟） 令和 2 年（2020 年）10 月頃 開業予定
- ・ 高層棟（ホテル棟） 同年 12 月頃 開業予定

※ 開業時期については、事業施行者である万葉倶楽部株式会社と協議した結果、建設市況等の影響を考慮し、上記のとおり設定したものである。

2 愛称募集について

広域交流施設については、市民に親しまれ、長く愛されるよう万葉倶楽部株式会社が愛称を募集する。

- ・ 応募資格 市内に在住・在勤・在学の方、市に関心・縁のある方
- ・ 募集期間 令和元年（2019 年）7 月 1 日（月）～7 月 31 日（水）
- ・ 結果発表 同年 9 月下旬