

令和 2 年小田原市議会 12 月定例会
建設経済常任委員会資料

資 料 名	所 管 課	頁
新病院建設に伴う市道付替に係る測量・実施設計業務等について	道水路整備課	1

令和 2 年 12 月 14 日

新病院建設に伴う市道付替に係る 測量・実施設計業務等について

1 概要

新病院建設に伴う市道付替に係る測量・実施設計業務及び埋蔵文化財発掘調査業務については、小田原市新病院建設スケジュールに変更が生じたため、当該予算を翌年度へ繰り越すものである。

2 業務内容

測量・実施設計業務 延長 180m 幅員 15m
埋蔵文化財発掘調査業務 面積 140㎡

3 スケジュール

業務名	令和2年(2020年)度				令和3年(2021年)度								
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
測量・実施設計業務	契約準備		測量・実施設計業務										
埋蔵文化財発掘調査業務	契約準備		調査業務										

4 位置図

