

		時期 9月			10月				11月			12月		1月		2月	3月		
事業区分	事業名	フィールド等	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動		活動	活動		
環境再生プロジェクト実証(モデル)事業	身近な河川	下菊川 自治会(南鴨宮3区・4区・酒匂11区) (小田原フレンドリークラブ等)	花壇計画の策定(年間計画)	19日 種まき会及び育苗会の募集活動(間伐プランターの配布)		初旬 第1回ワークショップ:3団体宛に事業計画説明(除草 育苗 花植 大道公園整備)	除草:チップ及びカバープランツによる除草	下旬 第2回ワークショップ:散歩道計画・圃場整備の具体化、管理等の話合い		中旬 大道公園プランター設置	圃場の整備:落ち葉の堆肥場の整備		初旬 花植会:冬の花(パンジー、ビオラ)の育苗会を実施。生ごみ堆肥を利用		下旬 第3回ワークショップ:平成22年度の活動のまとめと次年度の目標、エコシティブフェアの準備				
		(関係課) ・河川課 ・みどり公園課	行政所管との打合せ(河川課:植栽について)	行政所管との打合せ(みどり公園課:圃場の整備について) 規格:120cm×120cm															
		事務局	花植会広報	プランターの配布準備		消耗品発注													
	身近な森林・荒地	手入れ不足の山林を市民の手で再生	荻窪	12日 除伐、枝払い	17 関係団体との打合せ 参加団体:森のなかま(森谷・山本)、水土社(岩越)、山盛りの会(川島)	28日 除伐	3日 第1回間伐イベント テーマ「木材利用」 第1回ワークショップ	初旬~ 選木マーキング	中旬 間伐イベント(個々の団体による提案)	31日 第2回間伐イベント 第2回ワークショップ	材の利用先の公募	28日 第3回間伐イベント 第3回ワークショップ	グリーンマップ整理	11日 森林再生勉強会 講師:	報告書作成				
			(関係課) 農政課、みどり公園課、教育委員会	・後援依頼(教育委員会) ・通知等			材の利用先の紹介 (庁内:みどり公園課、河川課、教育委員会等)												
			事務局	イベント広報	看板仕様書作成							勉強会募集							
	荒地を市民の手で再生	和留沢	・現地確認 出席者:市長、環境部次長、開墾フィールドの確認	中旬	下旬~ 下草刈り		初旬 土地利用についての話し合い(関係者、和留沢自治会) 第1回ワークショップ				中旬 開墾作業計画の策定 第2回ワークショップ(開墾の核となる人材の確保)		初旬 実施に伴う調整 第3回ワークショップ	開墾開始	下旬 活動記録のとりまとめと次年度以降の計画策定 第4回ワークショップ		中旬 エコシティブフェアに向けた準備 第5回ワークショップ		
			(関係課) 農政課	下旬 寄付者との調整(農転・登記手続き) 同行:	(シルバー大学、サポセンへの声かけ)		初旬 岩越さんとの話し合い(核となる旬物の洗い出し)	中旬 土地利用について地権者との協定(分筆登記・協会確定等) 緑化組合との話し合い???	必要物品調達										
			事務局	下旬 所有土地について市長との共有															

時期		9月			10月				11月			12月		1月	2月	3月	
事業区分	事業名 地域の環境資源を活用した地域の活性化	フィールド等	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動	活動	
		片浦・根府川	下旬 関係者との打ち合わせ			初旬 事業計画の策定 第1回ワークショップ	中旬 現地調査・地権者調整・コーディネーター及び人材確保 第2回ワークショップ	土地利用についての今後の合意形成(土地使用貸借契約締結(主催者・地権者))			初旬 白糸川散策路整備計画(短期・中長期) 第3回ワークショップ			インノウの滝ツアー	下旬 活動記録のとりまとめと次年度以降の計画策定 第4回ワークショップ		中旬 エコシティフェアに向けた準備 第5回ワークショップ
		(関係課) 河川課	4日 現地視察(市長、環境部次長、環境政策課課長補佐)								アクションプラン作成 河川課調整						
	事務局				消耗品発注												

【参考】「緑の分権改革」調査事業の位置づけ

ク連 化携 ・ネ ット ワ ー	コ-ディ ネ-ト ファ シリ テ- 調 整・仲 介	下旬プロポーザル ・仕様提案 ・仕様作成	選考・決定	執行伺い					プロポーザル ・説明 ・選考会							
									各プロジェクト コーディネート WATCHほか							
自然 環境 情報 調査	環境団体 情報	地図情報活用 ・農工大S or ・市地理情報システム														
	環境マップ等 作成	村越委員・佐々木氏との打合わせ														
人材 育成 ・情 報 発 信	エコ シ ティ フ ェ ア	シンポジウム	13日エコシティフェアについて Be good cafeと抱き合わせ ・シキタ氏				枠組み指示		提案受付							
									エコシティ会議 ・出店調整 ・コーディネーター			シンポジウム プログラム作成	シンポジウム 広報			

【参考】「緑の分権改革」調査事業の位置づけ

ク生 ト(い き)こ み プ ロ ジ ェ	生(い き)こ み 小 田	生(いき) ごみ小田 プロジェクト	サポーター募集 26日 生ごみサ ロン開 始(野菜 の苗配 布)		サポーター研 修(生ご み堆肥 化研究)	29日 生ごみサ ロン開 催			サポーター研 修(組織 綱背の 構築・強 化研究)	28 生ごみサ ロン開 催(育て た野菜 の展示 会・品 評会)	花の苗及 びプラ ンター の配布	生ごみサ ロン開 催	(予備) 花の苗、 プラン ターの配 布	サポーター研 修(先進 都市事 例研究)	生ごみサ ロン開 催	生ごみサ ロン開 催