

今後のスケジュール（案）について

工程	開催日（第5回以降は予定）	主な開催内容（第5回以降は予定）
①	令和3年11月30日（第1回）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 諮問事項の提示 ・ 正副委員長の互選
②	令和4年1月18日（第2回）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 諮問事項（17項目）に係る提案理由の説明
③	令和4年2月15日（第3回）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 諮問事項（17項目）に係る検討
④	令和4年4月21日（第4回）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討項目（1, 2, 6, 12, 13）の協議 ・ <u>検討項目（12）の方向性を決定☆</u>
⑤	令和4年5月中旬～下旬（第5回）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討項目（1, 2, 9～11, 14）の協議 ・ <u>検討項目（6, 13）の方向性を決定☆</u> ・ 中間答申すべき検討項目の抽出（☆対象）
6	令和4年6月上旬～中旬	中間答申（案）を委員へ配付
⑦	令和4年6月下旬（第6回）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中間答申（案）の検討 ・ 検討項目（2, 9～11, 14）の協議 ・ 検討項目（1）の方向性を決定
8	令和4年6月下旬	議長へ中間答申を提出
⑨	令和4年7月中旬～下旬（第7回）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討項目（2, 9～11, 14）の協議
⑩	令和4年8月下旬（第8回）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討項目（2, 9～11, 14）の方向性を決定
11	令和4年9月下旬～10月上旬	最終答申（案）を委員へ配付
⑫	令和4年10月中旬～下旬（第9回）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 最終答申（案）の検討
13	令和4年10月中旬～下旬	議長へ最終答申を提出

※工程欄の丸数字は委員会開催を示す。第4回以降は、概ね月1回ペースでの開催を予定。