

検討スケジュール（想定）

年度	日 程	内 容	
R4	第 1 回 4 月 18 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 新しい学校づくり推進事業と検討内容について ● 保護者、教職員等へのアンケート（素案）について 	
	第 2 回 6 月 30 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 今後の検討内容について（論点の整理） ● 論点の検討①（論点 1） ● 保護者、教職員等へのアンケート（案）について 	
	第 3 回 8 月 22 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 各学校・地域の現状と課題 ● 論点の検討②（論点 3・4） 	アンケートの実施
	第 4 回 11 月 8 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点の検討③（論点 2・5・6） ● 教育大綱・教育振興基本計画について ● アンケートの結果について 	教育大綱・教育振興基本計画改定
	第 5 回 1 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点の検討④（論点 6・7） ● 中間報告（素案）について 	
	第 6 回 3 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点の検討のまとめ ● 基本方針の構成について ● 中間報告（案）について 	
R5	第 7 回 4 月 17 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 中間報告（案）の確定 ● 論点の検討（追加）：インクルーシブ教育について ● 基本方針（素案）の検討 	
	第 8 回 5 月 15 日	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点の検討（追加）：合意形成プロセスについて ● 基本方針（素案）の検討 	市議会厚生文教 常任委員会にて報告
	第 9 回 7 月初旬	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本方針（素案）の検討 ● 今後の検討内容について 	市総合教育会議にて 意見交換
	第 10 回 8 月上旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本方針（素案）について ● 今後の検討フレーム・スケジュールについて 	
	第 11 回 10 月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● パブリックコメントの結果について ● 基本方針（答申案）について 	市議会厚生文教 常任委員会にて報告 →パブリックコメント
			基本計画・整備指針の 検討へ