

報告第 19 号

令和 4 年度小田原市下水道事業会計予算 繰越計算書の報告について

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 26 条第 3 項の規定により、
小田原市下水道事業会計予算繰越計算書を次のとおり報告する。

令和 5 年 5 月 18 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

令和４年度小田原市下水道

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務額 発生額	翌年度繰越額
1 資本的支出	1 建設改良費	公共下水道第2工区工事及び公共下水道整備第9工区工事	49,240,000		49,240,000
		公共下水道雨水渠第1工区工事	45,388,000		45,388,000
		西部第一号汚水幹線地震対策工事（その2）	106,552,000		106,552,000
		公共下水道地震対策工事（その4）	108,667,000		108,667,000
		公共下水道地震対策工事（その5）	85,750,000		85,750,000
		公共下水道地震対策工事（その6）	110,603,000		110,603,000
		公共下水道地震対策工事（その7）	83,362,000		83,362,000
		早川中継ポンプ場汚水ポンプ等改修工事	97,900,000		97,900,000
		前川3号マンホールポンプ制御盤等改修工事	45,980,000		45,980,000
		早川中継ポンプ場電源装置改修工事	363,000		363,000
計			733,805,000		733,805,000

事業会計予算繰越計算書

(単位 円)

左の財源内訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説 明
企業債	国庫補助金	損益勘定留保資金			
18,300,000	18,389,918	12,550,082			本工事は、污水管渠整備工事であります が、湧水対策に不測の日数を要したため、 年度内の完成が不可能となったものであり ます。
22,500,000	22,524,382	363,618			本工事は、雨水管渠整備工事であります が、湧水対策に不測の日数を要したため、 年度内の完成が不可能となったものであり ます。
44,300,000	44,396,550	17,855,450			本工事は、污水管渠の耐震化を図る工事 であります、関係機関との協議に不測の 日数を要したため、年度内の完成が不可能 となったものであります。
45,200,000	45,213,000	18,254,000			本工事は、污水管渠の耐震化を図る工事 であります、関係機関との協議に不測の 日数を要したため、年度内の完成が不可能 となったものであります。
28,700,000	28,784,800	28,265,200			本工事は、污水管渠の耐震化を図る工事 であります、関係機関との協議に不測の 日数を要したため、年度内の完成が不可能 となったものであります。
46,000,000	46,084,500	18,518,500			本工事は、污水管渠の耐震化を図る工事 であります、関係機関との協議に不測の 日数を要したため、年度内の完成が不可能 となったものであります。
34,700,000	34,734,150	13,927,850			本工事は、污水管渠の耐震化を図る工事 であります、関係機関との協議に不測の 日数を要したため、年度内の完成が不可能 となったものであります。
48,900,000	48,950,000	50,000			本工事は、下水道施設の耐水化を図る工 事ではありますが、污水ポンプの調達に不測 の日数を要したため、年度内の完成が不可 能となったものであります。
22,900,000	22,990,000	90,000			本工事は、下水道施設の長寿命化を図る 工事ではありますが、通信装置の調達に不測 の日数を要したため、年度内の完成が不可 能となったものであります。
300,000		63,000			本工事は、下水道施設の長寿命化を図る 工事ではありますが、電源装置の調達に不測 の日数を要したため、年度内の完成が不可 能となったものであります。
311,800,000	312,067,300	109,937,700			

建設改良費

事業名 公共下水道第2工区工事及び公共下水道整備第9工区工事

科目	節	予算計上額	支払義務額 発生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 1 管路建設費	工事請負費	49,240,000		49,240,000
計		49,240,000		49,240,000

事業名 公共下水道雨水渠第1工区工事

科目	節	予算計上額	支払義務額 発生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 1 管路建設費	工事請負費	45,388,000		45,388,000
計		45,388,000		45,388,000

事業名 西部第一号污水幹線地震対策工事（その2）

科目	節	予算計上額	支払義務額 発生	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	106,552,000		106,552,000
計		106,552,000		106,552,000

資 料

繰 越 調 書

(単位 円)

財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額
企 業 債	国庫補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金		
18,300,000	18,389,918	12,550,082		
18,300,000	18,389,918	12,550,082		

(単位 円)

財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額
企 業 債	国庫補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金		
22,500,000	22,524,382	363,618		
22,500,000	22,524,382	363,618		

(単位 円)

財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する た な 卸 資 産 の 購 入 限 度 額
企 業 債	国庫補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金		
44,300,000	44,396,550	17,855,450		
44,300,000	44,396,550	17,855,450		

事業名 公共下水道地震対策工事（その４）

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生額	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	108,667,000		108,667,000
計		108,667,000		108,667,000

事業名 公共下水道地震対策工事（その５）

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生額	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	85,750,000		85,750,000
計		85,750,000		85,750,000

事業名 公共下水道地震対策工事（その６）

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生額	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	110,603,000		110,603,000
計		110,603,000		110,603,000

(単位 円)

財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企 業 債	国庫補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金		
45,200,000	45,213,000	18,254,000		
45,200,000	45,213,000	18,254,000		

(単位 円)

財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企 業 債	国庫補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金		
28,700,000	28,784,800	28,265,200		
28,700,000	28,784,800	28,265,200		

(単位 円)

財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企 業 債	国庫補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金		
46,000,000	46,084,500	18,518,500		
46,000,000	46,084,500	18,518,500		

事業名 公共下水道地震対策工事（その7）

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生額	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 2 管路改良費	工事請負費	83,362,000		83,362,000
計		83,362,000		83,362,000

事業名 早川中継ポンプ場汚水ポンプ等改修工事

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生額	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 3 ポンプ場建設改良費	工事請負費	97,900,000		97,900,000
計		97,900,000		97,900,000

事業名 前川3号マンホールポンプ制御盤等改修工事

科目	節	予算計上額	支払義務額 義生額	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 3 ポンプ場建設改良費	工事請負費	45,980,000		45,980,000
計		45,980,000		45,980,000

(単位 円)

財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企 業 債	国庫補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金		
34,700,000	34,734,150	13,927,850		
34,700,000	34,734,150	13,927,850		

(単位 円)

財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企 業 債	国庫補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金		
48,900,000	48,950,000	50,000		
48,900,000	48,950,000	50,000		

(単位 円)

財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企 業 債	国庫補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金		
22,900,000	22,990,000	90,000		
22,900,000	22,990,000	90,000		

事業名 早川中継ポンプ場電源装置改修工事

科目	節	予算計上額	支払義務額 発生額	翌年度繰越額
(款) 1 資本的支出 (項) 1 建設改良費 (目) 3 ポンプ場建設改良費	工事請負費	363,000		363,000
計		363,000		363,000

(単位 円)

財 源 内 訳			不 用 額	翌年度繰越額に係る繰越を要する たな卸資産の購入限度額
企 業 債	国庫補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金		
300,000		63,000		
300,000		63,000		