

検討スケジュール（想定）

年度	日程	内容	
R4	第1回 4月18日	<ul style="list-style-type: none"> ● 新しい学校づくり推進事業と検討内容について ● 保護者、教職員等へのアンケート（素案）について 	
	第2回 6月30日	<ul style="list-style-type: none"> ● 今後の検討内容について（論点の整理） ● 論点の検討①（論点1） ● 保護者、教職員等へのアンケート（案）について 	
	第3回 8月22日	<ul style="list-style-type: none"> ● 各学校・地域の現状と課題 ● 論点の検討②（論点3・4） 	アンケートの実施
	第4回 11月8日	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点の検討③（論点2・5・6） ● 教育大綱・教育振興基本計画について ● アンケートの結果について 	
	第5回 1月26日	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点の検討④（論点6・7） ● 中間報告（素案）について 	
	第6回 3月28日	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本方針の構成について ● 中間報告（案）について 	教育大綱・教育振興基本計画改定
R5	第7回 4月17日	<ul style="list-style-type: none"> ● 中間報告（案）・アンケート報告書（概要版）について ● 追加論点の検討①（インクルーシブ教育） 	
	第8回 5月15日	<ul style="list-style-type: none"> ● 追加論点の検討②（合意形成プロセス） ● 基本方針（素案）の検討 	6/8 市議会厚生文教常任委員会にて報告
	第9回 6月26日	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本方針（素案）の検討 ● 今後の検討スケジュールについて 	7/19 市総合教育会議にて意見交換
	第10回 8月8日	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本方針（素案）について ● 今後の検討フレーム等について 	
	第11回 11月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● パブリックコメントの結果について ● 基本方針（答申案）について 	9上 市議会厚生文教常任委員会にて報告 →10/15～パブコメ
	12月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 新しい学校づくり推進基本方針 答申 	

R6.1～

- 基本計画の検討
- 部会設置→整備指針の検討
- 基本方針説明会の実施