

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年01月25日

|            |                                   |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                                |     |
|------------|-----------------------------------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|-----|
| 計画の名称      | 小田原市における防災・安全の下水道事業計画（防災・安全）（第3期） |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                                |     |
| 計画の期間      | 令和02年度 ~ 令和06年度（5年間）              |       |   |       |   |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当                      |     |
| 交付対象       | 小田原市                              |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                                |     |
| 計画の目標      | 重要な管渠施設の耐震化と、老朽化した管渠や設備の長寿命化を図る。  |       |   |       |   |   |   |   |   |   |                                |     |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A + B + C + D）                 | 4,522 | A | 4,522 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D) | 0 % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）  |                |              |              |
|----|---|----------------|--------------|--------------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式   | 定量的指標の現況値及び目標値 |              |              |
|    |   | 当初現況値<br>R2当初  | 中間目標値<br>R4末 | 最終目標値<br>R6末 |
| 1  | 重要な管渠の耐震化率を38%（R2）から52%（R6）に増加させる。<br>重要な管渠の耐震化率<br>重要な管渠の耐震化延長（km） / 重要な管渠の延長（km）  | 38%            | 47%          | 52%          |
| 2  | 重要な管渠以外の陶管の改築更新率を7%（R2）から22%（R6）に増加させる。<br>重要な管渠以外の陶管の改築率<br>重要な管渠以外の陶管改築更新延長（km） / 重要な管渠以外の陶管の延長（km）   | 7%             | 16%          | 22%          |
| 3  | 地震対策計画に位置付けたポンプ場施設の耐震化率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。<br>地震対策計画に位置付けたポンプ場施設の耐震化率<br>地震対策計画に位置付けたポンプ場施設の耐震化施設数（施設） / 地震対策計画に位置付けたポンプ場施設の施設数（施設）                  | 0%             | 0%           | 100%         |
| 4  | ストックマネジメント計画に位置付けたポンプ場設備の改築率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。<br>ストックマネジメント計画に位置付けたポンプ場設備の改築率<br>ストックマネジメント計画に位置付けたポンプ場設備の改築数（箇所） / スtockマネジメント計画に位置付けたポンプ場設備数（箇所） | 0%             | 53%          | 100%         |
| 5  | ストックマネジメント計画に位置付けたマンホール蓋の改築率を0%（R2）から100%（R6）に増加させる。<br>ストックマネジメント計画に位置付けたマンホール蓋の改築率<br>ストックマネジメント計画に位置付けたマンホール蓋の改築数（箇所） / スtockマネジメント計画に位置付けたマンホール蓋数（箇所） | 0%             | 60%          | 100%         |
| 6  | 事業計画区域内の雨水渠の整備率を32.3%（R2）から32.5%（R6）に増加させる。<br>事業計画区域内の雨水渠整備率<br>事業計画区域内の整備面積（ha） / 事業計画区域面積（ha）  | 32%            | 32%          | 32%          |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）  |                |       |       |
|----|---|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式   | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |   | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |   | R2当初           | R4末   | R6末   |
| 7  | 浸水シミュレーション実施率を9.8%（R2）から100%（R6）に増加させる。<br>浸水シミュレーション実施率<br>浸水シミュレーション実施面積（ha）／浸水シミュレーションを実施すべき面積（ha） | 10%            | 100%  | 100%  |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |
|    |   |                |       |       |

|                                |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |               |
|--------------------------------|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等                            | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
| 指標 6 は通常分（A基幹事業A07-002）を加味した指標 |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |               |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者    | 種別1    | 種別2            | 要素となる事業名<br>(事業箇所)            | 事業内容<br>(延長・面積等)             | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|--------|--------|----------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |        |        |                |                               |                              |                  | R02        | R03 | R04 | R05 | R06 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |        |        |                |                               |                              |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |        |        |                |                               |                              |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 下水道事業                | A07-001 | 下水道  | 一般   | 小田原市 | 直接   | 小田原市   | 管渠(汚水) | 改築             | 地震対策事業                        | 管渠の耐震化工事、耐震診断、調査・実施設計、計画策定   | 小田原市             |            |     |     |     |     | 3,215          |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |        |        |                |                               |                              |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-002 | 下水道  | 一般   | 小田原市 | 直接   | 小田原市   | ポンプ場   | 改築             | 地震対策事業                        | ポンプ場施設の耐震・耐津波工事、調査・実施設計、計画策定 | 小田原市             |            |     |     |     |     | 61             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |        |        |                |                               |                              |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A07-003 | 下水道  | 一般   | 小田原市 | 直接   | 小田原市   | 管渠(汚水) | 改築             | 長寿命化事業                        | 管渠の改築更新工事、マンホール蓋交換工事、調査、計画策定 | 小田原市             |            |     |     |     |     | 558            |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |        |        |                |                               |                              |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| A07-004              | 下水道     | 一般   | 小田原市 | 直接   | 小田原市 | ポンプ場   | 改築     | 長寿命化事業         | ポンプ場施設の設備の改築更新工事、調査・実施設計、計画策定 | 小田原市                         |                  |            |     |     |     | 445 |                | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |        |        |                |                               |                              |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| A07-005              | 下水道     | 一般   | 小田原市 | 直接   | 小田原市 | 管渠(雨水) | 新設     | 雨水渠整備事業(浸水対策)  | L=0.10km                      | 小田原市                         |                  |            |     |     |     | 193 |                | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |        |        |                |                               |                              |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| A07-006              | 下水道     | 一般   | 小田原市 | 直接   | 小田原市 | 管渠(雨水) | 新設     | 浸水シミュレーション実施事業 | 浸水シミュレーション                    | 小田原市                         |                  |            |     |     |     | 50  |                | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |        |        |                |                               |                              |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大) | 番号 | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|---------|----|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  | R02        | R03 | R04 | R05 | R06 |                |           |                |
|         |    | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |    | 備考                   |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  | 小計               |            |     |     |     |     | 4,522          |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  | 合計               |            |     |     |     |     | 4,522          |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |    |                      |          |          |          |     |     |     |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

交付金の執行状況

(単位：百万円)

|                               | R02                  | R03               | R04                                    | R05                  |  |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|--|----------------------|--|
| 配分額 (a)                       | 590                  | 430               | 418                                    | 231                  |  |
| 計画別流用増 減額 (b)                 | 26                   | 71                | 22                                     | 0                    |  |
| 交付額 (c=a+b)                   | 616                  | 501               | 440                                    | 231                  |  |
| 前年度からの繰越額 (d)                 | 28                   | 130               | 171                                    | 271                  |  |
| 支払済額 (e)                      | 514                  | 460               | 340                                    | 424                  |  |
| 翌年度繰越額 (f)                    | 130                  | 171               | 271                                    | 78                   |  |
| うち未契約繰越額(g)                   | 86                   | 99                | 199                                    | 61                   |  |
| 不用額 (h = c+d-e-f)             | 0                    | 0                 | 0                                      | 0                    |  |
| 未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))% | 13.35                | 15.68             | 32.56                                  | 12.15                |  |
| 未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由    | 国の補正により年度未交付決定があったため | 年度後期に計画別流用で増額したため | 年度後期に計画別流用で増額したため・国の補正により年度未交付決定があったため | 国の補正により年度未交付決定があったため |  |