

検討委員会の令和6年度検討スケジュール（想定）

年度	日程	内容	
R5	第12回 2月8日	<ul style="list-style-type: none"> ● 説明会の実施状況について ● 基本計画の検討フレーム等について ● 整備指針の検討フレーム等について 	
R6	第13回 4月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 合意形成プロセス（仮）の検討 ● 今後の検討スケジュールについて 	4月：委員改選
	第14回 5月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点・与件の検討① ● 合意形成プロセス（仮）の検討→モデル地域の選定 	
	第15回 7月上旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点・与件の検討② ● モデル地域での検討について ● 整備指針（素案）について 	7月：主な論点の方向性等について、市総合教育会議で意見交換
	第16回 8月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点・与件の検討③ ● 地域案（仮）の検討① ● モデル地域での検討状況について ● 整備指針（素案）について 	整備指針（素案）： 市議会常任委員会にて報告後、パブコメ実施
	第17回 10月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 地域案（仮）の検討② ● モデル地域での検討状況について 	
	第18回 11月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 地域案（仮）の検討③ ● モデル地域での検討結果について ● 基本計画（たたき台）について 	
	第19回 1月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 整備指針（案）について ● 基本計画（素案）について ● 地域別検討について 	
	第20回 2月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 基本計画（素案）について ● 次年度以降の事業スキームについて 	