

令和7年度検討スケジュール（想定）

年度	日程	内容
R6	第17回 1/27	<ul style="list-style-type: none"> ● 整備指針（素案）について ● 与件について
	第18回 2/12	<ul style="list-style-type: none"> ● 整備指針（素案）について ● モデル地域での検討結果について
	第19回 3/24	<ul style="list-style-type: none"> ● 整備指針（素案）について ● 基本計画の検討スケジュール等について
R7	第20回 5月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 論点・与件の整理 ● 地域別の検討（合意形成）プロセスについて ● 基本計画の構成について
	第21回 7月初旬頃	● 地域別の配置案の検討①
	第22回 7月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 地域別の配置案の検討② ● 財政計画等について
	第23回 8月下旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 地域別の配置案の検討③ ● 基本計画（素案）について
	第24回 10月中旬頃	<ul style="list-style-type: none"> ● 地域別の配置案の検討④ ● 基本計画（素案）について
	第25回 11月上旬頃	● 基本計画（素案）について

モデル地域報告会
2/44月下旬
諮問パブリックコメント：12月～1月
または1月～2月