

検討委員会の令和 6 年度検討スケジュール（想定）

年度	日 程	内 容
R6	第 13 回 4 月 25 日	● 合意形成プロセスについて ● 今後の検討スケジュール等について
	第 14 回 6 月 17 日	● モデル地域の選定等について
	第 15 回 7 月 30 日	● モデル地域での検討スキーム・スケジュールについて ● 論点の検討（支援教育） ● 今後の検討スケジュール等について
	第 16 回 10 月 25 日	● 論点の検討（小中一貫校） ● モデル地域での検討状況について ● 今後の検討スケジュール等について
	第 17 回 12 月中旬頃	● 与件の検討 ● モデル地域での検討状況について ● 整備指針（素案）について
	第 18 回 1 月中旬頃	● 論点・与件のまとめ ● 地域別の配置案（仮）の検討① ● 整備指針（案）について
	第 19 回 2 月中旬頃	● 地域別の配置案（仮）の検討② ● モデル地域での検討結果について ● 次年度以降の事業スキームについて
	第 20 回 3 月下旬頃	● 地域別の検討スキームについて ● 基本計画の構成について ● 今後の検討スケジュール等について
R7	R6 年度中の進捗を踏まえて、基本計画の策定作業を行う （委員会は年 5 回程度実施予定）	

モデル地域
での検討